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Resumen 
Este trabajo pretende ser una primera aproximación a la dimensión del despilfarro de recursos 
públicos en infraestructuras en España desde 1995 hasta la actualidad en los distintos niveles de 
gobierno. A partir de algunas precisiones sobre los conceptos de despilfarro y corrupción, se 
analiza, de una parte, la inversión y los sobrecostes en infraestructuras innecesarias impulsadas y 
ejecutadas por la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, y de otra, 
infraestructuras, proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas acometidas por las 
Comunidades Autónomas y los gobiernos locales. Se abordan los déficit de marco institucional y de 
gobernanza territorial y se sugiere una posible agenda de reformas a partir de unas conclusiones 
generales. 
Palabras clave: infraestructuras; despilfarro; capitalismo clientelar; España. 
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Abstract 
This work is a first approximation to the dimension of the waste of public resources in infrastructures 
in Spain from 1995 to the present in the different levels of government. It differentiates between 
waste and corruption. Waste as the investment and extra costs undertaken for unnecessary 
infrastructures is analysed. Both for central government and for regional  and local governments in 
relation to their competences, and on the other hand, infrastructures, projects, failed and empty or 
underutilized investments and events undertaken by the Autonomous Communities and local 
governments. The limitations and misuse of the institutions and the territorial governance is signaled 
with some proposals for a reform agenda. 
Key words: infrastructures; waste; crony capitalism; Spain. 
 “Nada es más despilfarrador que hacer con gran eficacia lo 
que es totalmente innecesario” (P. F. Drucker) 
“Vivimos en un mundo en que no son las cosas las que 
necesitan cajas, sino las cajas las que se anticipan a urgir la 
producción de cosas que las llenan […]” (Rafael Sánchez 
Ferlosio) 
1 Introducción 
Durante la última década ha aumentado de forma significativa la percepción ciudadana sobre los 
niveles de corrupción política en España, sin embargo se ha prestado menos atención al despilfarro 
de recursos públicos. Pese a que distintos medios de comunicación también se han ocupado 
durante estos años de numerosos casos de despilfarro, la percepción sobre esta importante 
cuestión no es la misma que en el caso de la corrupción. Como mucho el despilfarro se asocia o se 
identifica en ocasiones con la corrupción cuando esta asociación no siempre es acertada. Tampoco 
merece el mismo tratamiento jurídico puesto que el despilfarro, como tal, no se considera delito en 
nuestro ordenamiento. Sin embargo, creemos que esta cuestión merece atención también desde la 
Geografía por su dimensión (geo)política, económica, social, territorial y medioambiental. 
A juicio de los expertos, los efectos de la grave recesión, seguida de una agenda de importantes 
recortes sociales, junto a la aparición de centenares de casos de corrupción desvelados o 
investigados, puestos a disposición de los tribunales de justicia y recogidos por los medios de 
comunicación, ha contribuido a que la mayoría de ciudadanos perciba la corrupción como nuestro 
segundo problema colectivo (CIS, Barómetro 2017).  En este sentido hacemos nuestros los trabajos 
recientes de expertos que investigan si la percepción actual guarda relación directa con la 
importancia real de la corrupción política en la actualidad o si en realidad se trata de actividades 
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delictivas que ocurrieron en el pasado reciente, en especial durante la etapa de mayor desarrollo 
de la burbuja asociada a los procesos de urbanización y construcción residencial, y sus 
implicaciones sociales y políticas (véase, por todos, Villoria, 2015; Villoria, Jimeno & Tejedor, 
2016; Alcalá & Jiménez, 2017). Remitimos también a estudios que  analizan los posibles efectos 
económicos y reputacionales que la corrupción política haya podido ocasionar, dentro y fuera de 
España, en especial en los aspectos considerados hard: calidad institucional, entorno institucional 
eficaz, uso eficiente de recursos públicos, ética y transparencia (Real Instituto Elcano, 2017). 
Este trabajo, fruto de la investigación de un amplio colectivo de geógrafos españoles de distintas 
universidades, centra la atención en disponer de una primera aproximación a la dimensión del 
despilfarro de recursos públicos desde 1995 hasta la actualidad en aquellos ámbitos de las políticas 
públicas que han movilizado la mayor parte de la inversión pública en los distintos niveles de 
gobierno, incluyendo también la parte de cofinanciación de proyectos procedente de la Unión 
Europea.  
Concretamente analizamos, de una parte, la inversión en infraestructuras impulsadas y ejecutadas 
por la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias (básicamente 
ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos y desaladoras), y de otra, infraestructuras, 
proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas acometidas por las Comunidades 
Autónomas y los gobiernos locales, así como sobrecostes, rescates o asunción de deudas 
contraídas, en su caso, que muchos de esos proyectos hayan llevado aparejados. Hablamos de 
infraestructuras, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones 
para acoger grandes eventos. En todos los casos a partir de cantidades comprometidas superiores 
a los 10 millones de euros. No se incluye por tanto la totalidad de las inversiones, salvo algún 
ejemplo muy significativo de sobrecoste en alguna inversión en hospitales o centros educativos por 
su desproporcionado volumen de gasto público, pero entendemos que puede ayudar a disponer 
de una primera idea de conjunto sobre el alcance del problema y una cierta perspectiva territorial. 
No obstante, el trabajo se ha concebido como una primera aproximación inicial, un texto abierto 
que invita a proseguir con futuras investigaciones dada la complejidad de su estudio, los problemas 
metodológicos que plantea y la escasez de información oficial actualmente disponible. 
Consideramos el despilfarro no solo muy relevante a la hora de analizar deficiencias institucionales 
en el proceso de toma de decisiones o en términos económicos, sino que ha probablemente 
comprometido mayor volumen de recursos públicos, ahora ociosos o infrautilizados, que la 
corrupción política. En determinados periodos, como el del boom económico 2000-2008, puede 
haber comprometido, de acuerdo con nuestras estimaciones iniciales, cantidades próximas al 20 % 
del PIB. Un extraordinario volumen de recursos públicos que, de haberse utilizado de acuerdo con 
otros criterios, prioridades y finalidad, además de haber contribuido a mejorar en algunos de 
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nuestros mayores déficit, tales como calidad institucional, deficiente gobernanza territorial y bajos 
niveles de eficiencia y rentabilidad social de muchas inversiones públicas, hoy nos permitiría 
afrontar los grandes desafíos que nos aguardan mucho mejor equipados. 
En las páginas que siguen abordamos, en primer lugar, algunas precisiones sobre los conceptos de 
despilfarro y corrupción. Una cuestión nada sencilla puesto que puede prestarse a interpretaciones 
muy alejadas del ánimo que inspira este trabajo, pero necesaria; en segundo lugar, se hace un 
balance de los proyectos impulsados por las diferentes administraciones que entendemos han 
significado un despilfarro de recursos públicos atendiendo tanto a su infrautilización como a los 
sobrecostes; en tercer lugar, se analizan los problemas de gobernanza territorial y déficit 
institucionales que ayudan a entender un volumen de despilfarro que estimamos superior a los 
niveles de otros países de nuestro entorno, así como sus implicaciones, y finalmente se incluyen 
una propuestas de mejora y unas conclusiones generales. 
2 Despilfarro (y corrupción). Definiciones, medición y sus limitaciones 
El despilfarro significa estrictamente la falta de eficiencia, esto es, la ejecución de tareas a un coste 
mayor al mínimo posible, supone una disminución del PIB o un incremento de los costes operativos 
para conseguir el mismo PIB. Esta disminución se explica puesto que con los mismos inputs 
productivos se podría conseguir una cantidad mayor de output o con menores costes el mismo 
output. El despilfarro tiene que ver con la productividad total de los factores puesto que, de alguna 
manera aproxima el funcionamiento eficiente de una economía. En términos operativos, 
comparando la brecha entre la productividad total de la economía española versus otras economías 
más eficientes obtenemos una medición general del despilfarro o de la ineficiencia general (y 
relativa) de la economía. Es evidente que el resultado de la brecha que, a continuación, 
computamos, es superior al “despilfarro público”, en el que se centra este trabajo. Todo despilfarro 
público implica ineficiencias y sobrecostes pero las ineficiencias también se producen en el sector 
privado. Por tanto, el cómputo de la brecha nos da un techo del despilfarro público.1 
La relación entre despilfarro público y productividad parece importante. Y también parece 
importante distinguir entre despilfarro público y corrupción. Toda corrupción implica despilfarro 
público esto es, ineficiencias y sobrecostes, pero no todo, ni mucho menos, el despilfarro público 
es corrupción. 
1  De manera simplista podríamos deducir que puesto que el sector público es aproximadamente el 50 % del total de 
la economía, la mitad de la brecha corresponde al sector público y la otra mitad al sector privado. La propuesta 
operativa de medir el despilfarro público bajo la brecha de productividad general de la economía tiene el aspecto, 
a veces, no resaltado u oscurecido de que la inversión pública no tiene relación con la productividad. Que el 
despilfarro o las ineficiencias del sector privado tienen que ver con la productividad es mucho más del dominio 
público (y está más claro). 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51                                                       5 
                                         
 
  
 
La corrupción es la utilización, con medios ilegales o cuanto menos alegales, del sector público 
para beneficio privado. Las formas más devastadoras de corrupción incluyen la desviación y el 
propio robo de fondos de programas públicos; el daño causado por tramas criminales organizadas 
para saquear presupuestos públicos y las prácticas desplegadas por empresas e individuos que 
pagan sobornos para conseguir contratos o para evitar las regulaciones sobre un amplio abanico 
de políticas públicas que pretenden beneficiar a todos los ciudadanos es muy elevado. Así pues, 
toda corrupción genera ineficiencias que se traducen en los sobrecostes (y, por tanto, en 
reducciones de la productividad) del despilfarro público. 
El despilfarro, como actuación ineficiente desde la perspectiva económica, es el fenómeno general 
en el que se incardina la corrupción en su vertiente económica. El despilfarro es una actuación, por 
parte del sector público y/o privado, que casi siempre conlleva sobrecostes respecto a un 
funcionamiento eficiente (pueden existir actuaciones innecesarias sin sobrecostes, pero no es 
habitual). Y existen dos maneras de “despilfarro”, una que, efectivamente es corrupción –cuando 
la práctica se hace al margen o contra la ley y la norma– y otra que tiene que ver con falta de 
eficiencia de la actuación pública o en la actuación privada. Esta última práctica no opera fuera de 
la ley.2 
Aunque, por razones obvias, la corrupción no se puede medir (solo podríamos disponer de 
aproximaciones de forma parcial a través de sentencias judiciales),3 sí existe amplia coincidencia en 
aceptar que ejerce una gran influencia en aspectos fundamentales como la confianza en las 
instituciones públicas y la calidad de la democracia, la desigualdad, la economía sumergida, la 
innovación, la productividad, la competencia y el crecimiento económico. Por tanto, podemos 
aseverar que la medición que sigue del “techo” del despilfarro público incorpora lo que sería 
atribuible a la corrupción (sin desgraciadamente tener una aproximación rigurosa a cuánto de lo 
uno-corrupción- hay en lo otro-despilfarro). 
En términos cualitativos, para el caso concreto de España, sabemos: 
a) Que existe un problema muy serio de corrupción política casi sistémica, estructural y que viene 
de lejos. Estamos ante una versión de capitalismo de amigos (crony capitalism) (Palafox, 2017) o 
de “capitalismo políticamente garantizado” (Sebastián, 2017) donde unas élites a partir de redes 
2  El Tribunal de Cuentas lo ha definido como “erráticas decisiones políticas” ajenas al ámbito penal (Hernández, 
2014). Sin embargo, no se nos escapa que impulsar y financiar megaproyectos que sólo se justifican por la 
rentabilidad para las empresas adjudicatarias de la obra y no por la explotación posterior a su inauguración, es una 
forma de despilfarro que a nuestro juicio no debería ser ajena al ámbito penal. 
3  Observadas las sentencias judiciales firmes en el año 2016 y 2017 de casos estrictos de corrupción se obtienen 
unos totales en euros que sólo podemos catalogar de “ínfimos”, por lo que no hemos escogido esta vía ni como 
aproximación ilustrativa. 
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informales han consolidado un modelo en el que el amiguismo sigue siendo un rasgo muy 
característico. 
b) Que el modelo extractivo y de captura de las instituciones públicas se ha sofisticado con el paso 
del tiempo pero, en lo esencial, es idéntico al descrito en los primeros años de la década de los 
noventa (Pradera, 2015). 
c) Que una minoría privilegiada se ha dedicado a saquear de forma sistemática, organizada y 
generalizada con prácticas muy nocivas para el conjunto de la sociedad. Se trataba de 
aprovecharse de los presupuestos públicos, vía adjudicaciones amañadas o autorización de 
sobrecostes injustificables, allí donde fuera posible: construcción de grandes infraestructuras, 
escuelas, hospitales, centros culturales o deportivos… cualquier programa que dispusiera de 
recursos públicos o cualquier departamento o empresa pública que tuviera capacidad de 
endeudarse ha servido para ese propósito. Recientes procesos judiciales sustanciados o en curso 
son buena muestra de la existencia de algunas de estas redes criminales ahora conocidas. 
d) Que, hasta donde sabemos, la corrupción pública está muy arraigada en la escala local y 
regional donde residen competencias tan importantes como urbanismo y ordenación del 
territorio. Desde el importante trabajo sobre la geografía de la corrupción urbanística en España 
entre 2000 y 2010 (Jerez et al., 2012), hasta las aportaciones más recientes, todas subrayan 
esta característica. Pero no disponemos todavía de investigaciones que proporcionen una idea 
aproximada de la verdadera dimensión de estas prácticas en la Administración General del 
Estado y falta todavía mucha información contrastada sobre la dimensión de la corrupción 
pública en la escala regional y local. 
e) Que no ha existido clara voluntad política de erradicar el problema (Grupo de Estudios de 
Política Criminal, 2007). Investigaciones posteriores valoran los progresos pero, a la vez, indican 
el todavía largo recorrido que nos aguarda en el terreno normativo (Jareño, 2015; Jareño y 
Doval, 2015). La colonización, hasta ahora, de determinados órganos de control y la influencia 
decisiva en la composición de otros órganos por parte de los dos grandes partidos, permite 
poder hablar para el caso español de un proceso de cartelización de los partidos políticos, bien 
estudiado por los profesores Katz y Mair (2012). 
f)  Que existe una gran desconfianza interpersonal y un fenómeno muy persistente de desafección 
institucional (Villoria & Jiménez, 2012). Y esta es una cuestión esencial porque de la superación 
del actual estado de opinión dependerá la mejora de la calidad institucional y de la eficiencia. 
En términos cuantitativos, ¿cómo medir la ineficiencia/despilfarro/corrupción en España? Los 
economistas miden la eficiencia económica mediante una variable denominada productividad total 
de los factores. La producción económica se realiza utilizando factores económicos como el capital 
y el trabajo, pero la aportación del capital y del trabajo en términos directos no es lo único con lo 
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que contribuye a la producción económica. Lo que podemos definir de manera un tanto amplia 
como la “calidad” de los factores productivos es otro elemento fundamental para la producción 
económica. La definición es amplia, porque a medida que se desarrolla la economía, los factores 
productivos se hacen más complejos, tanto el capital como el trabajo se cualifican y diversifican y 
aparecen elementos o variables como la información, el conocimiento, el saber hacer y las 
instituciones creadas para la mejor organización de la vida económica y social que afectan 
notablemente la producción económica. Y lo que sí se sabe con precisión es medir la aportación 
de todos esos elementos que se sintetiza con la expresión “calidad” o también “eficiencia” de los 
factores productivos. Podemos observar en la figura siguiente la evolución desde 1985 de esta 
“eficiencia” de la que hablamos en un número de países europeos, en Estados Unidos y en 
España. En la parte superior de la Figura 1 están las evoluciones de la productividad total de los 
factores desde 1985 hasta la actualidad para un número de países y tomando el 1985 como año 
base con valor 100. En la parte inferior se representa la evolución de la productividad total de los 
factores para la economía española. 
Figura 1. Evolución de la PTF en los países de la OCDE (1985-2014) 
 
Fuente: Collado (2016) 
Puesto que hemos visto que la corrupción y el despilfarro suponen, desde la perspectiva 
económica, claras ineficiencias y sobrecostes y se relacionan negativamente con variables clave de 
“eficiencia” como la innovación, no parece descabellado aproximar su medición mediante la 
variable que estima la eficiencia general de la producción, como es la productividad total de los 
factores. 
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El cómputo que sigue es para el caso español. Téngase en cuenta que los resultados que 
obtenemos no son, en sentido estricto, referentes a la corrupción. Pero sí son una aproximación 
bastante adecuada a la “ineficiencia” operativa de la economía española. Y, por lo tanto, 
aproximan mejor la variable “despilfarro”, en cuanto que ésta es, según hemos definido, una 
variable de “ineficiencia”. Evidentemente, los resultados que vamos a obtener también incluyen las 
ineficiencias exclusivas del sector privado. 
Por otra parte, la magnitud que obtenemos es una magnitud comparada. El procedimiento que 
adoptamos consiste en buscar la “brecha” de ineficiencia de la economía española en relación a 
un conjunto de países que estimamos operan en una frontera de eficiencia superior a la española y 
son economías como podría ser la española. Es decir, son una base de referencia real y posible. 
Podríamos, en cambio, haber elegido una referencia “óptima”, la de los mejores o incluso una 
referencia mejor que la de los mejores porque evidentemente cualquier país tiene ineficiencias. En 
la realidad no existe el país de “ineficiencia cero”, por eso hemos elegido un referente –que es un 
grupo de países– que entendemos real y posible. Pero este pragmatismo, pensamos que eficaz, 
muestra que los resultados están más próximos al suelo que la realidad. La realidad de la 
ineficiencia, despilfarro y corrupción en su efecto en la economía española es con seguridad 
mayor. Pero de momento ésta, la calculada a continuación, parece una medida bastante 
aproximada y dada su envergadura debería obligar a los poderes públicos a buscar su reducción 
(por no decir eliminación) con mayor énfasis. 
Todos los datos se han obtenido de las estadísticas de la OCDE (2018). Ha sido necesario utilizar 
una fuente internacional para tener datos homogéneos de producto interior bruto, capital, trabajo, 
productividad total de los factores o multi-productividad, horas y ocupados. 
El método consiste en obtener la brecha entre la productividad multifactorial de España y del grupo 
de referencia (formado por Finlandia, Francia, Irlanda y Estados Unidos). A partir de esa brecha, se 
obtiene un producto interior bruto por hora (que es la medida más exacta de la productividad 
primaria) alternativo para España: el producto interior bruto que se habría obtenido si España no 
hubiera tenido “brechas de productividad”. Y expresamos ese resultado en términos de dólares 
(porque el origen y la homogeneización internacional de los datos se presentan en dólares), así 
como en euros y también en porcentaje del PIB. 
Las tablas siguientes sintetizan lo hasta aquí afirmado. La Tabla 1 presenta en distintos periodos, el 
crecimiento del producto interior bruto por hora trabajada. Se observa cómo la economía española 
desde 1985 hasta la actualidad ha tenido un crecimiento de la productividad horaria, en términos 
constantes, inferior al grupo de referencia (también lo hemos calculado para el periodo 1971-1984 
y en ese periodo, en cambio, el crecimiento de la productividad horaria en España fue mayor que 
el del grupo de referencia). 
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Tabla 1. Crecimiento del PIB por hora trabajada. Distintos años 
 Δ PIB por hora, constantes 
 1985–1995 1996–2007 2008–2016 
Grupo de referencia 2,64 2,16 1,73 
España 1,58 0,30 1,54 
Fuente: Collado (2016) 
Los resultados relativos a la brecha en la multi-productividad vienen expresados en la Tabla 2:  
Tabla 2. Brecha en la productividad total de los factores. Distintos años 
 1985–1994 1995–2007 2008–2016 
A: Grupo de referencia: Francia, 
Finlandia, Alemania, Irlanda, USA 1,81 1,73 0,18 
España 1,17 -0,09 -0,05 
España-A 0,64 1,81 0,24 
Fuente: Collado (2016) 
Ahora utilizamos los datos de la productividad total de los factores que hubiera tenido España sin 
brecha (España-A, en la Tabla) y el nuevo crecimiento del PIB por hora figuraría en la siguiente 
Tabla 3: 
Tabla 3. Estimación de productividad total de los factores de España sin brecha de productividad y 
crecimiento del PIB por hora. España y grupos de países de referencia. Varios años 
 Δ PIB por hora, constantes 
 1985–1995 1996–2007 2008–2016 
Grupo de referencia 2,64 2,16 1,73 
España sin brecha 2,21 2,12 1,78 
Fuente: Collado (2016) 
Finalmente, calculamos ese nuevo crecimiento y la diferencia entre el nuevo crecimiento y el viejo 
(el real, el que ha sido, con brecha) es la medida de la ineficiencia/despilfarro/corrupción 
(Tabla 4): 
Tabla 4. Estimación de la magnitud de la ineficiencia/despilfarro/corrupción 
en España. Varios años 
 1985–1994 1995–2007 2008–2016 
La brecha en dólares constantes. Miles 39 875 380 253 619 461 43 401 839 
La brecha en euros corrientes. Miles 15 217 135 147 732 943 31 556 686 
PIB constante promedio. $ base 2010 875 542 568 1 257 285 375 1 467 064 189 
PIB corrientes promedio. Euro. Miles 322 577 218 744 475 333 1 065 577 875 
% brecha sobre PIB $ constante 4,6 20,2 3,0 
% brecha sobre PIB euros corrientes 4,7 19,8 3,0 
Fuente: Collado (2016) 
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En síntesis, el periodo 1985–1995 muestra que se “dilapidaron” en ineficiencias (en donde, sin 
duda, se incluye el valor económico de la corrupción) 15 217 millones de euros o cerca de un 5 % 
del PIB. En el periodo del llamado boom económico o la década dorada (1996–2007), la 
magnitud del despilfarro alcanza un 20 % del PIB en un periodo en el que el crecimiento, según las 
medidas estándares, fue muy alto. Pero, como se observa, en este período de crecimiento 
económico acelerado en el que estimamos un despilfarro (ineficiencias y corrupción) de 147 732 
millones de euros, no es posible determinar con exactitud, el monto preciso de esta cantidad que 
es atribuible directamente a la corrupción. Finalmente, en el periodo que va desde el inicio de la 
crisis económica hasta ahora, se puede cifrar la ineficiencia y el despilfarro en un 3 % del PIB, o 
unos 31 556 millones de euros. Con otro enfoque, Alcalá y Jiménez estiman incluso el impacto 
causal de la calidad de la gobernanza sobre la economía y su impacto potencial en España, y la 
conclusión a la que llegan los autores es tan revelador como coincidente: “…una elevación de la 
calidad institucional hasta el nivel que le correspondería, dada la productividad actual del país, 
podría permitir incrementar el PIB en algo más de un 20 %” (Alcalá & Jiménez, 2017, pp. 45-46). 
3 Geografía del despilfarro en infraestructuras en España 
En un reciente trabajo la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia (CNMC) estimaba 
que unos 47 500 millones de euros anuales (un 4,7 % del PIB) eran consecuencia de los 
sobrecostes ocasionados por un deficiente sistema de contratación pública que no garantiza la 
competencia (CNMC, 2015). De otra parte, diversos informes elaborados por la Comisión Europea 
(2013) y el Parlamento Europeo (2016) proporcionan igualmente estimaciones sobre el peso de la 
corrupción en los presupuestos públicos. La primera conclusión que cabe colegir de la lectura de 
los informes citados es que, más allá de la necesaria distinción entre sobrecoste y corrupción, 
carecemos todavía de criterios metodológicos robustos y comparables para disponer de una visión 
más adecuada sobre cuánto supone el despilfarro en las inversiones públicas. La disparidad de 
estimaciones indica que debemos disponer de estadísticas y acceso a la información oficial sobre 
niveles de ejecución (presupuesto inicial y final de las obras y proyectos presentados de forma 
desagregada) facilitada por los organismos públicos contratantes e informes de evaluación ex post.  
De ese modo se podrá profundizar mucho más en la necesaria distinción entre sobrecostes e 
inversiones fallidas o de dudosa utilidad. Así como entre sobrecoste y rentabilidad social. 
Entendemos que es la única manera de no incurrir en estimaciones erróneas y lecturas 
equivocadas. Y al menos en España esta información no está disponible para investigadores. 
Téngase en cuenta, por ejemplo, que pueden existir inversiones con elevados sobrecostes pero con 
rentabilidad social y a la inversa, inversiones sin sobrecostes pero que tengan escasa o nula 
rentabilidad social. Es innegable que hay muchos casos en los que las administraciones han 
promovido obras innecesarias o programadas al margen de criterios de rentabilidad social (en este 
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trabajo se incluyen un buen número). Y también casos en los que se haya querido favorecer a 
determinadas empresas e incluso que algunas inversiones hayan sido concebidas sobre todo para 
favorecer a empresas constructoras. Pero el sobrecoste en muchos casos deriva de sistemas de 
contratación que fuerzan a las empresas a concursar a la baja y más tarde hacen figurar como 
costes añadidos aquello que, en realidad, debería haber figurado en el presupuesto inicial. Otros 
sobrecostes, como los financieros, proceden en ocasiones de dificultades de financiación, aspecto 
especialmente significativo en el transporte público. Con ello queremos subrayar no solo las 
dificultades de acceso a la información o metodológicas de orden general, sino la necesidad de 
afinar mucho más en ulteriores investigaciones para disponer de un cuadro general que permita 
deslindar la gran variedad de situaciones. Es evidente, a modo de ejemplo, que no son 
comparables casos como los del aeropuerto de Lleida, la línea 9 de Barcelona o la terminal 4 de 
Barajas por mucho que estas dos últimas inversiones hayan tenido sobrecostes muy importantes. En 
el primer caso podría discutirse acerca de su conveniencia; en los otros casos, en cambio, 
hablamos de infraestructuras completamente necesarias pese a los elevados sobrecostes. 
Desde que Flyvbjerg publicara sus primeras investigaciones seminales sobre la existencia de 
sobrecostes en infraestructuras de transporte sabemos que es una característica generalizada 
(Flyvbjerg et al., 2003). España no es por tanto ninguna excepción, como tampoco lo es cuando 
se trata de analizar otro tipo de grandes inversiones, ejemplos de mal gobierno o simple incuria, 
que finalmente hayan podido resultar fallidas o de muy dudosa utilidad para la comunidad. Un 
trabajo también seminal de Ganuza da noticia de que al analizar los modificados o sobrecostes en 
las grandes obras públicas llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en 1994 (el autor señala 
que no hay noticia de que esa base de datos se haya mantenido) destacaban dos conclusiones 
bien significativas: el 77 % de las obras presentaba sobrecoste. El sobrecoste medio era del 14 % y 
más de un tercio de las obras tenía un sobrecoste entre el 19 y el 20 % (Ganuza, 2010). Desde 
entonces, las investigaciones sobre la inversión en infraestructuras en España y su escasa 
rentabilidad social permite disponer de sólidas conclusiones (Albalate, Bel y Fageda, 2015; VVAA, 
2015). 
Coincidimos con la reflexión de Oriol Nel·lo, cuando alerta de los riesgos que implica contribuir a 
“fomentar el descrédito genérico sobre las actuaciones del sector público al atribuirle la 
exclusividad en el despilfarro de recursos, como si en los últimos tiempos el sector privado no 
hubiese incurrido a menudo en la misma falta, con costes económicos, sociales y ambientales 
seguramente más elevados; o el riesgo de cuestionar también de manera genérica la inversión en 
infraestructura y en obra pública” (Nel·lo, 2015). Conviene subrayar que en materia de despilfarro 
(de suelo, energía, alimentos…) los privados tienen un papel mucho más relevante que el sector 
público. Pero, al estilo del “viaje” realizado por Antonio Fraschilla por las grandes obras 
abandonadas, incompletas o inútiles en la Italia actual (Fraschilla, 2015), las consideraciones 
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anteriores no deben constituir excusa para no subrayar el hecho de que el nivel de despilfarro de 
recursos públicos es importante. En las dos últimas décadas, de acuerdo con nuestras primeras 
estimaciones, las administraciones públicas han comprometido más de 81 000 millones de euros en 
infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas. Una cantidad que 
puede superar los 97 000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya 
adquiridas. Con sobrecostes en muchos casos desproporcionados o muy superiores a los niveles 
medios estimados por Flyvbjerg o por algunos informes elaborados por organismos de la Unión 
Europea. En definitiva, pese a los innegables progresos, arrastramos un problema importante que 
es fuente de un elevado grado de ineficiencia superior a la media de los países de nuestro entorno. 
Y como defensores del sector público creemos obligado denunciar excesos y reclamar mayor rigor.   
En la parte anterior ya señalamos los problemas de medición, de ahí que hayamos sugerido a 
través de datos homogéneos de la OCDE una estimación general mediante la variable que mide la 
eficiencia general de producción, como es la productividad total de los factores. En esta parte nos 
proponemos avanzar algunos resultados referidos específicamente a nivel de despilfarro en España 
en el periodo 1995–2016 pese a las limitaciones metodológicas y de acceso a información 
primaria señaladas. Es por ello que los resultados que aquí se proporcionan en forma de primera 
aproximación, han tenido que ser recopilados a partir de fuentes muy variadas. Buenos informes 
elaborados por medios de comunicación y webs monográficas sobre despilfarro (en especial la 
excelente información contenida en despilfarro.com ha sido de gran ayuda), documentación 
proporcionada por responsables públicos de distintos gobiernos y miembros de parlamentos, 
información contenida en sumarios judiciales, informes elaborados por Tribunales de Cuentas, tanto 
europeo y estatal como regionales, memorias económicas sobre viabilidad de proyectos y eventos, 
y otra información oficial disponible. Al tratarse de fuentes que no son uniformes ni sistemáticas ello 
plantea problemas metodológicos, pero creemos que en el caso español no será posible avanzar 
mucho más si se pretende ofrecer un panorama general.  Solo será posible hacerlo, y no sin 
dificultad, a partir del estudio de proyectos y actuaciones concretas.  
Se ha procurado incluir aquellos proyectos y eventos con presupuesto inicial de adjudicación 
superior a los 10 millones de euros (en los tres niveles de gobierno, estatal, regional y local) que en 
la actualidad permanecen cerrados o en desuso, aquellos otros que están infrautilizados (capacidad 
de vehículos, pasajeros o mercancías respecto a previsiones iniciales, actuaciones deportivas, 
eventos culturales), aquellos que han supuesto sobrecostes desproporcionados, y finalmente 
proyectos que han tenido que ser rescatados por los poderes públicos que han debido asumir sus 
deudas. Excepcionalmente se incluyen algunos proyectos ejecutados que aunque puedan 
considerarse un despilfarro porque se ha demostrado que no era una inversión prioritaria, por 
ejemplo en ferrocarril, están en funcionamiento. Con ello queremos significar que nuestra 
estimación de en torno a 81 000 millones de euros comprometidos de forma inadecuada en 
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España durante el periodo 1995–2016 es a nuestro juicio inferior a las cantidades realmente 
malgastadas. En primer lugar, porque solamente se han seleccionado determinadas áreas que a 
continuación se indican; en segundo lugar, porque no se incluyen todos los proyectos fallidos e 
inútiles con presupuesto inferior a 10 millones de euros; y en tercer lugar, porque hay compromisos 
de gasto público en actuaciones innecesarias o con sobrecostes elevados, ya acabadas, que 
suponen en torno a 20 000 millones de euros adicionales en los próximos años. 
La información la hemos resumido inicialmente en una tabla general (Tabla 5) para posteriormente 
ofrecer mayor detalle sobre los ámbitos más importantes de inversión pública, diferenciando 
aquellas áreas que son competencia del gobierno central y las que corresponden a inversiones 
promovidas por las CCAA y/o los gobiernos locales en su ámbito de competencias. También se 
incorpora, a modo de ejemplo y donde ha sido posible, información adicional referida tanto a 
determinadas áreas de gasto del gobierno central como de algunas de las Comunidades 
Autónomas que registran mayor volumen de gasto público comprometido de forma inadecuada. 
De acuerdo con nuestras estimaciones, la tabla general es la siguiente: 
Tabla 5. Estimación del gasto público en infraestructuras en España 
comprometido de forma inadecuada (1995–2016). Millones de euros 
Administración central 
Cataluña 
Comunidad de Madrid 
Comunidad Valenciana 
Asturias 
Andalucía 
Aragón 
Castilla la Mancha 
Galicia 
Castilla-León 
Comunidad de Murcia 
Baleares 
País Vasco 
Cantabria 
Canarias  
La Rioja  
Navarra 
Extremadura 
45 920,5 
9160,5 
7723,1  
5936,0 
2380,1 
2657,2 
2978,0 
1530,0 
844,0 
368,9 
251,2 
250,0 
175,0 
127,8 
89,5 
108,0 
106,0 
13,4 
 
en total (18 233,5) 
en total (15 013,1) 
 
 
TOTAL 80 526,6 (96 889,6) 
 
Fuente: elaboración propia 
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3.1 Despilfarro y sobrecostes en las infraestructuras competencia de la Administración 
General del Estado 
La mayor parte de los estudios que abordan la corrupción en España coinciden en señalar que ésta 
ha tenido mucha relevancia en las escalas regional y local. Nosotros compartimos esta conclusión a 
la espera de poder disponer de más información referida no tanto a número de casos de episodios 
de corrupción de las que hemos tenido noticia hasta ahora, sino a volumen de recursos públicos 
saqueados de forma ilegal en ámbitos competenciales del gobierno central. Dicho en otros 
términos, todavía no sabemos cuántos Acuamed se han producido y qué volumen de recursos se 
han entregado de forma ilegal a las direcciones centrales de los partidos políticos desde las 
grandes empresas. Tal vez no lo sepamos nunca. En cambio, sí disponemos de información que 
permite ofrecer una visión general de los recursos públicos comprometidos, a nuestro juicio, de 
forma inadecuada desde los ministerios inversores y desde las agencias y empresas públicas que 
dependen de la Administración General del Estado. Básicamente vía sobrecostes, construcción de 
infraestructuras abandonadas o innecesarias en detrimento de otras que hubieran tenido mayor 
rentabilidad social y económica. En este caso hemos recopilado información sobre las áreas 
siguientes: Líneas de Alta Velocidad (en adelante, LAV), autopistas y autovías, puertos y 
aeropuertos, desaladoras, trasvases y almacenes subterráneos de gas natural. 
A) Red de Alta Velocidad 
Si se accede a la página web de Marca España –que se define como una “política de estado” 
que tiene como objetivo “mejorar la imagen del país”– se puede leer como titular del apartado de 
infraestructuras: “El país de la alta velocidad” (Marca España, 2017). Y es que, en efecto, la 
política de inversión en LAV ha sido una de las tarjetas de presentación internacional de España. 
Reiteradamente responsables políticos o técnicos recuerdan que el país es el segundo del mundo 
en kilómetros de red de alta velocidad (LAV) con 3143 km (según Adif), tan solo por detrás de 
China. 
Además, como enfatiza la web, el despliegue de dicha red ha permitido un desarrollo tecnológico 
y empresarial extraordinario, que ha hecho de este clúster una punta de lanza exportadora. Adif lo 
expresaba así: “[...] La Alta Velocidad Española cumplió dos décadas el año 2012, como líder 
mundial en longitud de red, modernidad, versatilidad de flota, velocidad comercial y puntualidad. 
Veinte años han permitido a España desarrollar, posiblemente, el ferrocarril de alta velocidad más 
moderno y avanzado del mundo”. 
Sin embargo, más allá del discurso oficial de éxito y modernización, la Figura 2 que se muestra a 
continuación es inexplicable si se atiende a criterios de eficiencia económica y rentabilidad social. 
No ha importado tanto la economía y el interés de los ciudadanos como la política y una 
determinada visión, más que discutible, del modelo de Estado (Albalate & Bel, 2011; Bel, 2015; 
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Boira, 2017). Desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992, el despliegue de la AV ha 
ido asociado a debates y polémicas sobre los criterios de definición y priorización de un gran 
proyecto de estado que deja, por ejemplo, el trascendental Corredor Mediterráneo relegado ante 
otros trayectos de dudosa o muy menor rentabilidad social y económica. Y la consideración de 
despilfarro, salpicado de casos de corrupción, ha acompañado desde el inicio decisiones y 
actuaciones. 
Y no se está hablando de un tema menor. Por su impacto directo e inducido y por el volumen de 
recursos que moviliza, se puede considerar la “cuestión” de la AV como uno de los temas 
geopolíticos más claros y determinantes del Estado en las últimas décadas. En torno a ella se 
definen relaciones centro-periferia, lógicas radiales en detrimento de una concepción en red, el 
papel de las élites políticas y económicas, la integración en las grandes estrategias territoriales 
continentales y sus ejes ferroviarios y visiones sobre la organización territorial. La sucesión de cuatro 
planes de infraestructuras en 30 años pone de manifiesto tanto la importancia del tema como el 
elevado componente de discrecionalidad con la que se gestiona, siempre atentos a cambios de 
gobierno, de ministros, de alianzas, … (Libourel, 2016; Cruz Villalón, 2017). 
Figura 2. Trazado de la LAV en España. Situación actual y previsiones 
 
Fuente: Bagué en Muñoz (2016) 
Si analizamos los casos concretos en los que creemos que ha habido despilfarro puede constatarse 
que muchos de los proyectos acometidos, más allá de los casos de corrupción desvelados o 
desconocidos, no responden a los criterios de rentabilidad social exigibles. Demasiadas estaciones 
millonarias, líneas cerradas, tramos abandonados a mitad, líneas innecesarias, sobrecostes 
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desproporcionados y desfases bajo sospecha. Todo ello sin haber realizado un correcto análisis 
coste-beneficio y, a menudo, con estimaciones de usuarios o ingresos influidas por una coyuntura 
de euforia económica tan evidente como efímera. Tampoco evaluaciones ex post, como mínimo al 
estilo de los informes que elabora la Unión Europea de seguimiento de los proyectos que cofinancia 
(Tribunal de Cuentas Europeo, 2016b). Incluso desde Adif se reconocía en 2014 que los contratos 
ya adjudicados por 14 015 millones de euros podrían concluirse con unos 4000 millones. Si 
tenemos en cuenta que desde 1992 se han invertido al menos 42 000 millones de euros, podemos 
colegir cuánto se habría podido ganar en eficiencia y rentabilidad social de haber hecho las cosas 
de otra forma. Todo ello sin entrar en consideraciones relacionadas con el modelo de 
infraestructuras del tipo: ¿por qué no existen ámbitos formales de co-decisión entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en cuestiones de esta 
trascendencia, que comprometen el mayor volumen de la inversión pública y tienen tal capacidad 
(des)estructurante del territorio?, o ¿fue la inversión en Alta Velocidad en detrimento de la inversión 
en cercanías y redes regionales? Realizaciones y preguntas que obligan a reflexionar y a proseguir 
investigaciones sobre varias cuestiones: en primer lugar, para delimitar mejor el volumen de lo que 
se podría calificar como “ineficiencia interesada” (Palafox, 2017, p. 217) o “despilfarro 
estructural”, entendido como el conjunto de actuaciones innecesarias o de muy baja rentabilidad 
social acometidas además con elevados sobrecostes, diferenciado de aquellas inversiones en LAV 
importantes para favorecer el turismo como uno de los motores de nuestra economía. En segundo 
lugar, para conocer mejor la contribución real de una elevada inversión en costosas infraestructuras 
en el crecimiento económico regional (Crescenzi, Di Cataldo & Rodríguez-Pose, 2016). 
Tabla 6. Despilfarro en Líneas de Alta Velocidad. Millones de euros 
Línea Toledo-Cuenca-Albacete 
Línea Madrid-Barcelona-Frontera 
Línea Madrid-Valladolid 
Línea Valladolid-Santiago de C. 
Centro de Ensayos Antequera                 
Tramo LAV en Almería-Murcia 
Tramo LAV Huesca 
Variante de Pajares  
3500 
8966 
4205 
4962 
386 
500 
221  
3500,6     
TOTAL 26 240,6 
Fuente: elaboración propia 
La relación resumida de actuaciones consideradas como despilfarro de recursos públicos en 
infraestructuras es la que figura en la Tabla 6. En ella no figuran una extensa relación de estaciones 
de LAV cuyo elevado coste o escasa afluencia de viajeros hace difícil su justificación o los elevados 
sobrecostes. Esta relación debe contextualizarse en un marco más amplio que ha de tener en 
cuenta el proceso de toma de decisiones y el modelo de contratación. Para disponer de una 
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imagen sistematizada del modelo, de las inversiones y sus problemas, a continuación proponemos 
un breve análisis eje por eje, a partir de la lógica radial desplegada. 
a) En la línea Madrid-Frontera francesa, además de los recurrentes problemas geológicos, de 
ubicación de estaciones en su trazado,… existen procesos judiciales abiertos por los accesos a 
Barcelona y por la estación de la Sagrera. En cuanto a los primeros, se trata de la investigación 
de la Fiscalía Anticorrupción por un sobrecoste del 230 % en los accesos sur. La situación de la 
Sagrera, la que tendría que ser la gran estación urbana, va incluso más allá con la detención en 
2016 de catorce personas vinculadas a empresas privadas y altos responsables de Adif por 
sobornos a cambio de adjudicaciones e inflación injustificada de costes por 80 millones. 
Más recientemente todavía (marzo de 2017) y de momento sin implicaciones penales, el Tribunal 
de Cuentas ha aumentado por un lado el cálculo de los sobrecostes hasta los 133,8 millones de 
euros, en total un 258 %, debido a “mala planificación, criterios incongruentes y errores en el 
proyecto inicial” (Hernández, 2017). Por otro lado, el mismo informe, revela que el sobrecoste 
en el tramo Barcelona-Figueres es del 18 % (García, 2017). 
En el extremo final de la línea (al menos hasta que el gobierno francés no construya la vía hasta 
Perpiñán, en 2030) (Efe Economía, 2013) se encuentra otro de los grandes fiascos del AV. Se 
trata del túnel del Pertús en los Pirineos, adjudicado para su construcción y explotación a una 
UTE entre ACS y Eiffage (TPFerro), recientemente “rescatado” por los estados español y francés. 
Se dirime una indemnización de 485 millones, en base a una cláusula del contrato que fijaba 
está posibilidad en caso de “inviabilidad económica”. 
b) La línea Madrid-Levante fue inaugurada en 2010 hasta Valencia y hasta Alicante en 2013. Como 
casi todas, también ha sido motivo de debate debido a los sobrecostes de más de 51 millones 
(Elorduy & García, 2014), problemas y polémicas de trazado –con el conflicto entre Cuenca y 
Albacete, el recorrido “Norte o Sur”, etc. (Diario las provincias, 2010)–, definición de 
estaciones, …, que continúan en el último episodio judicializado por corrupción en el tramo 
Alicante-Murcia. 
c) La línea hacia el Sur –a partir de Sevilla hacia Málaga y Granada– también presenta algunas 
situaciones tan singulares como el corte de la comunicación ferroviaria con Granada por el oeste 
durante dos años debido a la paralización de las obras en Loja, a causa de la negativa de 
Fomento a aceptar los sobrecostes que aducen las constructoras. Otro proyecto singular y 
polémico es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera, con un coste 
previsto de 386 millones de los cuales 260 los aportaba la Comisión Europea. Iniciado pero sin 
uso y con las obras paradas, en 2016 la Comisión ha obligado a devolver 140,7 millones 
debido a que no se ajustaban a los requerimientos fijados (European Commission, 2016). Otro 
gran proyecto paralizado es la línea Sevilla-Antequera, como parte del eje transversal ferroviario, 
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promovido y financiado por la Junta de Andalucía. En él se llevan invertidos 280 millones de 
euros pero la imposibilidad de afrontar la continuación de las obras ha conducido a la renuncia a 
un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 180 millones, para evitar sanciones debido 
a los retrasos (Efe, 2014). 
Finalmente, dentro del Corredor Mediterráneo en Andalucía, cabe destacar el túnel de 7,5 
kilómetros construido para la futura línea entre Almería y Murcia, actualmente paralizada y sin 
calendario para su continuación a pesar de tener varios tramos ya finalizados. El túnel, con un 
coste aproximado de 251 millones, fue tapiado en 2014. 
d) De la línea entre Madrid y la frontera portuguesa por Extremadura, en 2008 el gobierno 
portugués se desvinculó del proyecto (decisión reafirmada en 2011, después de un informe del 
Tribunal de Cuentas portugués que la tachaba de inviable) (Cid de Rivera, 2015). Como 
consecuencia, Extremadura ha quedado relegada en mapa de la Alta Velocidad y se prevé 
abordar la conexión con el país vecino, pero con tecnología convencional. 
e) De la línea Madrid-Galicia destacan los sobrecostes producidos en los entornos de Zamora y de 
Ourense, la compleja situación en Valladolid –que igual que en otras ciudades, se confiaba en 
una operación inmobiliaria para financiar el soterramiento: resultando un desfase de 404 
millones– o la última surgida en diciembre de 2016 por el proyecto de construcción de un 
apeadero en la pedanía zamorana de Otero de Sanabria, con 26 habitantes. 
f) Desde Valladolid hacia el Norte la línea se desdobla en dirección a Asturias y al País Vasco y la 
frontera francesa. En estos casos los retrasos y los sobrecostes son muy importantes, igual que 
las polémicas. La línea hacia Asturias ya se encuentra en servicio hasta León –con polémica en 
torno a la ubicación de la estación y su funcionalidad– (García, 2015). Sin embargo, el 
proyecto más controvertido es el túnel de Pajares, en estos momentos con un sobrecoste de 
1890 millones, superior al 100 % del presupuesto inicial, debido especialmente a los imprevistos 
geológicos (Semprún, 2016) tras doce años de obras. En 2014 la Fiscalía de Asturias abrió 
diligencias para investigar el origen de estos sobrecostes y, en 2017, la Guardia Civil investiga 
tres empresas por supuestos sobornos, en la operación “Yogui” que afecta también a otras 
líneas (Menéndez, 2017). 
g) Finalmente, en cuanto a la línea hacia el País Vasco y la frontera, el punto más debatido, junto 
con los retrasos, ha sido el desdoblamiento en Bergara, hacia Bilbao y hacia Irún, dando lugar a 
la denominada “Y”. El tramo guipuzcoano soportaba en 2016 un sobrecoste de 263 millones, 
un 16 % sobre lo previsto, según el gobierno vasco (Gobierno Vasco, 2016). 
En síntesis, del análisis de los casos de despilfarro alrededor de la LAV se pueden identificar unas 
“perversiones” comunes a muchos de los episodios detectados. Por ejemplo, como consecuencia 
de las fases políticas iniciales: a la hora de definir los recorridos, el emplazamiento de estaciones y 
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los modelos de gestión. No se trata del legítimo e inevitable debate sobre estos aspectos, que 
pueden atender a visiones del territorio –y del país– dispares, a discrepancias ideológicas sobre 
las prioridades en la inversión, en el modelo de transporte,… sino de algo más aleatorio vinculado 
a intereses políticos personales, territoriales, clientelares en definitiva, como los que se intuyen en la 
correlación entre cambios de proyectos y cambios políticos o de responsables políticos. 
También en las instancias y fases en principio de carácter técnico se malgastan recursos, por 
ejemplo debido a la mala redacción o insuficiencia de los proyectos, y se generan sobrecostes en 
algunos casos espectaculares como en Pajares o Tarragona. O se pueden considerar “despilfarro 
estructural” las obras que una vez en funcionamiento sufren de un bajo rendimiento, fruto de 
estimaciones de uso sobredimensionadas y que por el contrato de gestión en concesión hacen 
pensar en una “inviabilidad programada” y, en definitiva, en un método de negocio privado sin 
riesgo. El Tribunal de Cuentas lo expresaba sin ambages en el informe remitido al Congreso de los 
Diputados en 2013 sobre la línea Madrid-Barcelona, hablando de los sobrecostes debidos a: “(…) 
necesidades nuevas o causas imprevistas, cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del 
inicio de las obras y que eran debidas a vicios o indefiniciones del proyecto u omisiones” (Tribunal 
de cuentas, 2013). El Informe de fiscalización sobre contratos celebrados en la LAV Barcelona-
frontera francesa es también concluyente (Tribunal de Cuentas, 2017). 
Para acabar con una visión menos casuística sirve la recomendación que realiza el Tribunal de 
Cuentas en 2015 (Muñoz, 2016), que es una enmienda a la totalidad: 
[…] es especialmente aconsejable en las inversiones deficitarias introducir el principio 
de racionalidad en la ejecución del gasto público, limitando las inversiones que sean 
altamente deficitarias. 
Para ello, convendría que las previsiones presupuestarias relativas a las inversiones en 
infraestructuras se ajustasen mejor a las perspectivas de financiación existentes, 
priorizando la evaluación socio-económica de los proyectos que permita el empleo 
óptimo de los recursos financieros y prime la eficiencia en la aplicación de los recursos, 
no iniciando proyectos no rentables […] 
Finalmente, el tercer ámbito de debate en torno a la LAV radica en la gestión de la infraestructura, 
en la medida que el modelo de gestión tiene que ver con las previsiones de rentabilidad y el 
proyecto y ejecución de la obra, puesto que en algún caso han ido de la mano una y otra. El caso 
más llamativo es el del túnel del Pertús, expuesto anteriormente. Vistos otros casos, se podría 
pensar en una “inviabilidad programada” y, en definitiva, un método de negocio privado con 
garantía pública. 
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Una vía aparte, aunque existente, que aquí no se considera, es la de casos de corrupción en 
proceso de adjudicación y ejecución de las obras. Son la fuente de las mayores comisiones ilegales 
a técnicos, empresarios, partidos políticos y políticos, como se puede comprobar en 
procedimientos judiciales y sentencias dictadas. 
B) Red de vías de alta capacidad 
El crecimiento de la red de vías de alta capacidad en España ha sido muy rápido desde principios 
de los años noventa, iniciándose con el Plan Director de Infraestructuras de 1993. Desde entonces, 
los presupuestos dedicados a autopistas y autovías en los planes de infraestructuras han sido 
siempre mucho más elevados que aquellos dirigidos al ferrocarril y a otros medios de transporte, 
situación que cambia en 2003 por las fuertes inversiones que acapara la extensión de LAV. 
La situación de bonanza económica del país está detrás del Plan de Infraestructuras de Transporte 
2000-2007 (PIT), que aprueba el gobierno del Partido Popular por valor de 19 billones de pesetas. 
Una de sus principales actuaciones es el Programa de Vías de Gran Capacidad (autovías y 
autopistas) que representa el 40 % del total de las inversiones, y donde se ponen en práctica 
nuevos mecanismos de colaboración público-privada para financiar las infraestructuras de 
carreteras. 
Aunque el propio Ministerio de Fomento reconoce en 2005 que España cuenta con una red 
madura en términos de equipamiento del país en grandes infraestructuras de transporte, y muy en 
particular en autovías y autopistas, se aprueba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
2005-2020 (PEIT) por valor de 41 billones de pesetas (248 892 millones de euros) que pretende 
construir 6000 nuevos kilómetros de autovías y autopistas. A día de hoy cerca de la mitad ya están 
ejecutadas o en fase avanzada de construcción, habiéndose acometido, además, obras o proyectos 
no contemplados inicialmente, muchos de ellos incumpliendo los propios criterios del PEIT, como el 
de no desdoblar calzadas con una IMD inferior a 10 000 vehículos/día (Segura, 2013). El 
resultado en 2009 era el siguiente: España contaba con 165 466 km de carreteras, de los que el 
9,5 % eran vías de alta capacidad que suman un total de 15 621 kilómetros, de los que el 70,5 % 
son autovías, el 19,3 % autopistas de peaje y el 10,2 % de doble calzada (Ministerio de Fomento, 
2010), siendo el tercer país del mundo por su longitud en este tipo de vías, sólo superado por 
USA y China. 
El último Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012–2024 (PITVI) apuesta de nuevo por 
una enorme inversión pública en autovías y alta velocidad ferroviaria a pesar de que España es el 
país que cuenta con más kilómetros de estas infraestructuras en la UE-28. Las carreteras se llevarán 
el 29 % de las cantidades presupuestadas para el conjunto del plan en los tres escenarios 
planteados: en el optimista serían 144 826 millones de euros; en el conservador 132 110; y en el 
desfavorable 119 720. La organización Ecologistas en Acción (2014) consideraba que la mayor 
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parte de las obras que se plantean carecen de justificación. Una afirmación avalada por recientes 
estudios a escala europea en los que se alude al pobre y discutible balance de la política de 
infraestructuras en el caso español (Crescenzi, Di Cataldo & Rodríguez-Pose, 2016, p. 577). Así, 
en el caso de las autovías, casi todas las previstas no tienen una densidad de tráfico que justifique 
su desdoblamiento, se proponen obras ya rechazadas por su fuerte impacto ambiental tras la 
evaluación correspondiente, y entre las que se pretenden está la radial R-1 para Madrid, cuando las 
otras cinco existentes (R3, 3, 4 y 5 y la AP41) están en concurso de acreedores y a punto de ser 
rescatadas por el Estado. 
La relación de las vías de alta capacidad con un presupuesto inicial superior a los 10 millones de 
euros que han soportado elevados sobrecostes se incluye en la Tabla 7. 
Tabla 7. Vías de alta capacidad con sobrecostes. Millones de euros 
A-12 Autovía Logroño-Burgos 
Autovía Logroño (enlace AP-68) 
AP-41 Madrid-Toledo 
Autopista Cartagena-Vera 
Autovía M-12 Madrid-Barajas 
Autovía Santiago-Lugo 
Autovía Verín-frontera portuguesa 
Autovía Pedrizas 
R-2 Madrid-Guadalajara 
R-3 Madrid-Arganda del Rey 
R-4 Madrid-Ocaña 
R-5 Madrid-Navalcarnero 
Tramo A-14 de Lleida 
Túnel A-68 de Zaragoza 
200 
20,4 
441 
650 
435 
520 
62 
353,7 
644 
913 
1064,5 
564 
37 
48 
TOTAL 5952,6 
Fuente: elaboración propia 
El Tribunal de Cuentas Europeo ya emitió un informe en el que examina 24 proyectos europeos 
beneficiados por las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión en carreteras, siendo España el segundo país beneficiado al recibir 8558 millones de 
euros entre 2000 y 2013. En las conclusiones de malas prácticas se reconocen las españolas: no 
se prestó suficiente atención a la rentabilidad de los proyectos, presentando previsiones de tráfico 
sobreestimadas; el tipo de carretera elegida no era la más adecuada, optando por la autopista en 
tramos donde una autovía era mejor opción; el incremento del coste medio respecto al previsto era 
del 23 %; en España el coste de construcción de calzadas era de los más caros. El informe ponía 
en evidencia que cada kilómetro de autovía española costó de media el doble que en Alemania y, 
al contemplar la legislación española modificaciones y ampliaciones del contrato por “circunstancias 
imprevistas”, las obras presentaban una media de tres ampliaciones, implicando un sobrecoste de 
entre el 20 y el 30 % (Tribunal de Cuentas Europeo, 2013). 
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Entre los mecanismos de colaboración público-privada para financiar las infraestructuras de 
carreteras se apuesta por el modelo concesional. Las obras y el mantenimiento se llevan a cabo con 
capital privado, que se compensa con la concesión por un periodo de años determinado de la 
explotación de la vía. En 2012 los 3307 kilómetros de autopistas en régimen de concesión son 
explotadas por 32 sociedades, y de ellos corresponden a la Administración General del Estado el 
83,5 %, recayendo el resto en otras administraciones públicas. 
Pero el resultado económico de las sociedades concesionarias no ha sido el esperado y sus deudas 
se han ido acumulando, pasando el coste medio de la deuda de las 21 concesionarias de la 
Administración General del Estado de 5711 millones de euros en 2007 a 9054 en 2012 (Ministerio 
de Fomento, 2014). Y ha sido el modelo de peaje el que recoge los peores resultados, entrando 
en quiebra muchas de las sociedades. Las empresas aluden al desplome del tráfico durante la 
crisis, pues si en 2006 la media diaria de tráfico de las autopistas de peaje en España alcanzó el 
máximo histórico de usuarios, en 2011 se registra el mínimo de los últimos catorce años, 
retrocediendo a los niveles de 1998 que, según Fomento, representa un desplome desde el inicio 
de la crisis del 25 %. Sin embargo, la situación crítica de las empresas que actualmente 
compromete económicamente al Estado se debe a más factores, y algunos están en la base del 
propio modelo concesional, como son la adjudicación a través de concurso y no de subasta y los 
sobrecostes que se derivan de contrataciones a la baja, embrión de posteriores encarecimientos de 
obras, modificados y ampliaciones de contrato. 
Sin ánimo de generalizar, pues hay autopistas que continúan siendo rentables, el panorama es 
especialmente grave en ocho autopistas de peaje construidas a partir del año 2000 que desde 
2012 presentan suspensión de pagos. Son 710 kilómetros de vías que corresponden a la 
Administración General del Estado: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (eje 
aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-7 (Cartagena-
Vera o circunvalación de Alicante). La deuda total financiera de las sociedades concesionarias suma 
en 2016 cerca de 3800 millones de euros. Aparte figuran 470 millones por obras pendientes de 
cobro, más otros 1200 millones por expropiaciones (frente a los 400 previstos). En total, cerca de 
5500 millones que constituyen una gravosa carga para el erario público, dada la obligación de 
pago que recae sobre el Estado por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 
En marzo de 2017 los recursos del Gobierno ante la Audiencia Provincial sobre las R-3, R-5, R-2 y 
AP-7 han sido admitidos a trámite, retrasando la posible liquidación como mínimo a 2019. De esta 
manera el Gobierno gana tiempo y la factura de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
se reduce cuanto más avance el periodo de amortización. Así pues, el tribunal deja en suspenso el 
auto de apertura de la fase de liquidación en tanto no se sustancien los recursos de apelación 
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correspondientes. Estos fallos judiciales, que no admiten recurso, suponen un varapalo a los fondos 
oportunistas, dueños actualmente del 80 % de la deuda. 
Es por ello que Fomento está contemplando volver a sacar a concurso las autopistas quebradas. 
Por el momento, la Audiencia Provincial ha fallado a favor de la propuesta de convenio presentada 
por la concesionaria de la R-3 y la R-5. Se trata de una situación inédita que puede salpicar a las 
restantes vías. Sin embargo, los fondos oportunistas están decididos a oponerse a cualquier 
solución que no sea una rápida liquidación, ya que con el retraso ven menguar su negocio. 
C) Puertos y aeropuertos 
Estos modos de transporte, más allá de las diferencias de sus sistemas de financiación (centralizada 
en el caso de los aeropuertos a través de AENA, y descentralizada en el caso de los puertos a 
través de las Autoridades Portuarias) presentan igualmente numerosos episodios de utilización 
inadecuada de recursos públicos. Una simple lectura de la información oficial de AENA sobre 
número de pasajeros en 2017 es suficiente para concluir que al menos la tercera parte del total de 
aeropuertos de su competencia son prescindibles (AENA, 2017). A ellos hay que sumar la relación 
de aeropuertos impulsados por distintas Comunidades Autónomas, sin más criterio que la supuesta 
rentabilidad electoral, ahora cerrados, fallidos, sin pasajeros o con un número tan reducido que 
seguirán siendo deficitarios durante décadas. También en este apartado superamos en número a 
países de nuestro entorno con más recursos y mayor volumen de población. El ejemplo que mejor 
ayuda a contextualizar esta inexplicable situación es Alemania (Heymann, 2015). En cuanto a 
inversiones infrautilizadas o con sobrecostes extraordinarios, aunque el número de casos es menor, 
algunos son de tal envergadura que se hace difícil encontrar una explicación razonable para 
entender la situación actual. 
Tampoco en este caso se dispone de evaluaciones rigurosas sobre rentabilidad. No las puede 
haber porque de haber redactado muchos aeropuertos no existirían. La explicación es conocida: 
una decisión electoralista, por lo general acompañada de un estudio económico de encargo con 
cifras completamente irreales, que ha comprometido un volumen importante de recursos públicos 
sin rentabilidad alguna. 
Afortunadamente, como muchos aeropuertos y algunos puertos contaron con ayuda de fondos 
comunitarios en el periodo 2000–2013, han sido objeto de evaluaciones por parte del Tribunal de 
Cuentas Europeo. Las conclusiones generales no pueden ser más reveladoras en relación con los 
aeropuertos: a) escasa rentabilidad y riesgo de que algunos tengan que cerrar si no cuentan con 
ayudas públicas continuas; b) recomendación de que para el periodo 2014–2020 solo reciban 
asignación económica aeropuertos que sean financieramente viables y hayan evaluado y 
demostrado adecuadamente las necesidades de inversión; c) recomendación de que los Estados 
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cuenten con planes de coordinación que eviten exceso de capacidad, duplicación y 
descoordinación de inversiones. 
Más explícitas son las severas críticas formuladas sobre los ocho aeropuertos seleccionados en 
España: no había necesidad acuciante de ampliar (Badajoz) o no estaba demostrada (Córdoba), 
varios no eran necesarios (un 28 %), la mayoría sufrieron sobrecostes y retrasos (el más significativo 
el de La Palma), la utilización media era inferior al valor de referencia (Fuerteventura, Vigo, La 
Palma, Badajoz), contaban con infraestructuras de tamaño excesivo, un 8 % de fondos se invirtieron 
en infraestructuras que no se utilizaban, estimaciones de costes e ingresos poco realistas, no son 
autosuficientes desde el punto de vista financiero, previsiones de pasajeros excesivamente optimistas 
(Córdoba, 179 000 previstos y 6955 reales), impacto limitado de las inversiones y solapamiento 
con zonas de influencia, ausencia de indicadores…Un extenso catálogo que revela la dimensión de 
un derroche de recursos sin rentabilidad (Tribunal de Cuentas Europeo, 2014) al que únicamente 
cabría objetar (sin que ello justifique retrasos o sobrecostes) que algunos aeropuertos insulares 
cumplen una función en la movilidad de la población que los hace necesarios. Añádase además el 
caso paradigmático de despilfarro impulsado por élites políticas regionales (sin coste político 
alguno), como es el aeropuerto de Ciudad Real: más de 1029 millones de euros dilapidados en un 
aeropuerto programado para 2,5 millones de pasajeros próximo a una ciudad de 75 000 
habitantes (Mir & Cruz, 2012). 
En el caso de los puertos destaca la gran inversión pública infrautilizada del puerto exterior de A 
Coruña y la ampliación de puerto del Musel en Gijón. Con carácter general las deficiencias han 
sido analizadas en el informe del mismo tribunal europeo referido a la evaluación de la inversión 
realizada en infraestructuras portuarias durante el periodo 2010–2013. Entre las más importantes 
destacan las siguientes: carácter ineficaz e insostenible de una parte significativa de la inversión, 
infraestructuras infrautilizadas o sin utilizar durante más de tres años, deficiencias de evaluación ex 
ante, sobrecostes, inexistencia o falta de idoneidad de muchos enlaces viarios o ferroviarios, 
ausencia de coordinación, información incompleta y no siempre fiable y riesgo de haber 
sobreestimado la necesidad de capacidad portuaria adicional (Tribunal de Cuentas Europeo, 2016). 
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Tabla 8. Recursos comprometidos de forma inadecuada, con elevados sobrecostes o infrautilizados 
en la red de puertos y aeropuertos competencia de la Administración General del Estado. 
Millones de euros 
Puerto exterior de A Coruña. Punta Langosteira 
Ampliación puerto del Musel (Gijón) 
Regasificadoradel puerto del Musel+gasoducto 
Puerto de Granadilla 
Puerto de Arinaga 
Aeropuerto de Córdoba 
Aeropuerto de Albacete 
Aeropuerto de Burgos. Nueva terminal 
Aeropuerto de Huesca 
Aeropuerto de Logroño (Agoncillo) 
Aeropuerto de León. Nueva terminal 
Aeropuerto de Badajoz 
Aeropuerto de Pamplona /Noain 
Transformación aeropuerto de Parayas 
Renovación Aeropuerto A Coruña/Alvedo 
Renovación Aeropuerto de Vigo/Peinador 
Renovación Aeropuerto de Santiago/Lavacolla 
Renovación Aeropuerto de Bilbao/Loiu 
Terminal 4 de Barajas 
1000 
826 
394 
300 
23,5 
50 
13 
44 
45 
33 
80 
20 
46 
37,8 
131 
59,4 
72 
137,5 
6200 
TOTAL 9512,2 
Fuente: elaboración propia 
D) Desaladoras, desalinizadoras y depósitos subterráneos de gas 
El vigente Plan Hidrológico Nacional de 2001, que cobraría protagonismo por la desafortunada e 
irrealizable medida prevista del trasvase de aguas del Ebro a las regiones del litoral mediterráneo, 
anulada en 2004, incluyó en su Anexo, un conjunto, poco conocido, de actuaciones de 
construcción de plantas desaladoras. Estas obras formarían la parte principal de las desaladoras 
contempladas, derogado el trasvase del Ebro, en el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión 
y el Uso del Agua), aprobado en 2005. Ha sido en el contexto de desarrollo de dicho programa 
en el que se han producido los desajustes económicos que han dado lugar al inicio de la causa 
judicial (operación “Frontino”4) contra la Sociedad estatal creada para la gestión de las obras 
derivadas de la construcción de infraestructuras hidráulicas en el litoral mediterráneo (Acuamed). 
El planteamiento de construcción de las desaladoras en la costa mediterránea, que ha dado lugar al 
problema de sobrecostes que se investiga judicialmente, tiene su origen en 2004, cuando tras la 
afortunada derogación del trasvase del Ebro, se planteó como alternativa la construcción de 15 
desaladoras, recuperando el proyecto inicial incluido en el Anexo del Plan Hidrológico Nacional de 
4  Juzgado Central de Instrucción nº 006, Madrid. (2016, January 20). Diligencias Previas. Proc. Abreviado 
0000024/2015 [Auto].  
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2001. Entre 2004 y 2011, el Ministerio de Medio Ambiente fue elevando al alza la inversión inicial 
contemplada, que pasó de 721 millones de euros a 1337 millones, un 85,4 % de sobrecoste en la 
fase de redacción de los proyectos. Para completar las obras de estas desaladoras, el gobierno 
popular ha invertido, a través de la sociedad Acuamed, 1650 millones. Se han completado 12 de 
las 15 desaladoras iniciales. El sobrecoste total sobre la inversión inicial prevista en 2005 ha sido 
del 128 % (de 721 a 1644 millones de euros) (Tribunal de Cuentas, 2014). 
A este sobrecoste detectado en la ejecución de las obras de construcción de las plantas 
desaladoras o en actuaciones complementarias (redes de distribución de agua desalada), hay que 
añadir las cantidades invertidas en la construcción de otras plantas desaladoras  cuya realización se 
desestimó por diferentes razones, o que se encuentran ralentizadas por falta de rentabilidad 
respecto a la previsión inicial. 
Otro ejemplo de infraestructura de desalación, ejecutada por vía de urgencia, con un alto coste 
económico y claramente infrautilizada es la macro-desaladora del Prat de Llobregat, inaugurada en 
2009, incluida en el Tabla 9. El proyecto, se ejecutó en apenas 24 meses, con un presupuesto 
final de 230 millones de euros (adjudicada en 2006 por 158,7 millones de euros). Esta desaladora 
tenía como finalidad cubrir, en 2015, la quinta parte del abastecimiento total del área metropolitana 
de Barcelona (121 hm3/año) pero la realidad ha sido muy distinta: desde su inauguración en julio 
de 2009 apenas ha aportado, de media, el 2 % del volumen suministrado para el abastecimiento 
del área metropolitana (sólo en 2012 se alcanzó el 5,3 %). 
Tabla 9. Recursos comprometidos de forma inadecuada o con elevados sobrecostes 
en la red de desaladoras, desalinizadoras y depósitos subterráneos de gas. Millones de euros 
a) Por sobrecostes 
Desaladora de Torrevieja (Alicante) 
Desaladora de Carboneras (Almería) 
Desaladora de Atabal (Málaga) 
Desaladora de Marbella (Málaga) 
Desaladora de Valdelentisco (Murcia) 
Desaladora de Mutxamel (Alicante) 
Desaladora de Águilas-Guadalentin (Murcia) 
Desaladora de Campo de Dalías (Almería) 
Desaladora de Almanzora (Almería) 
Otras desaladoras no realizadas1 
Plan depuración Aragón 
290,1 
185,85 
60,5 
37,2 
128,4 
77,8 
281,2 
240,1 
87 
8,7  
347 
b) Por gestión fraudulenta 
Depuradora Emarsa (Valencia) 23,7 
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Tabla 9. Continuación 
c) Por ineficiencia 
Desaladora de El Prat del Llobregat (Barcelona) 
Desaladora de Ciutadella (Menorca) 
Desaladora de Moncofa (Castellón) 
Desaladora de Orpesa (Castellón) 
Desaladora de Escombreras (Murcia)2 
Trasvase Júcar-Vinalopó (Valencia-Alicante) 
Proyecto Castor gas natural (Castellón) 
290 
55,2 
49,1 
55,4 
122 
200 
1760 
TOTAL 4299,25 
Nota: 1 Se trata de obras no realizadas pero para las que se adelantó ́ esa cantidad de dinero (redacción de proyectos, 
tramites). El total de la inversión presupuestada para estas obras ascendía a 336,2 millones de euros. Por tanto, los 8,7 
millones de euros se deben computar a fondo perdido. 2 A falta de resolución judicial, el compromiso de pago por 
este proyecto adquirido por parte del Gobierno regional se eleva a 600 millones de euros, a pagar en 25 años.  
Fuente: elaboración propia 
En el marco del Programa AGUA, que ha tenido muchas reticencias para su implantación en la 
Comunidad Valenciana, destaca el caso de la desaladora de Torrevieja, una de las más grandes de 
Europa, con capacidad para producir 80 hm3/año. La macro-planta de Torrevieja está funcionando 
apenas al 10 % de su capacidad y el destino principal del agua es urbano. El coste final de esta 
desaladora se elevó a 290,1 millones de euros. 
Y es, asimismo, el caso de las desaladoras de Moncofa y Oropesa, ambas en la provincia de 
Castellón. Las dos desaladoras, ya finalizadas, han tenido un coste total de 104 millones de euros 
(49,1 y 55,4 millones de euros, respectivamente). En 2017 ambas instalaciones están paradas por 
ausencia de demanda en las poblaciones teóricamente beneficiadas y por falta de culminación de 
las infraestructuras de conducción del agua desalada desde las plantas hasta los depósitos de 
distribución de las poblaciones. Su construcción, incluida en el Programa AGUA, se planteó en el 
momento álgido del boom inmobiliario, con previsiones exageradas de nueva edificación y aumento 
poblacional. La realidad ha resultado muy distinta. 
No obstante lo anterior, el caso de la red de desaladoras merece una reflexión final: el despilfarro 
por aumento de costes de construcción y gestión de las plantas desaladoras del Programa AGUA 
es innegable y además la justicia debe encargarse de dictar sentencia sobre casos de corrupción. 
Sin embargo, la crítica surgida sobre la oportunidad y necesidad de estas estaciones de desalación 
debe ser matizada. La sequía vivida en España durante el año hidrológico 2016–17 ha puesto de 
manifiesto que las desaladoras desarrolladas en el marco del Programa AGUA han permitido evitar 
situaciones de desabastecimiento en la costa mediterránea, especialmente en Alicante y Murcia, en 
época estival, cuando la población estacional duplica o triplica la población residente en muchos 
municipios litorales, con el consiguiente aumento en el consumo de agua potable. Además, desde 
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mayo de 2017 los regantes del trasvase Tajo-Segura, ante la precaria condición de recursos de la 
cabecera del Tajo desde la primavera de 2017, fueron autorizados por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a utilizar 21 hm3 de agua de la desaladora 
de Torrevieja para el riego de cultivos. Igualmente, el gobierno central inició en agosto de 2017 
una serie de obras de emergencia para incrementar el rendimiento y uso de aguas desaladas en 
estaciones de desalación de las regiones de Murcia y Valencia. Todo ello reabre un debate llamado 
a cobrar mayor importancia en los próximos años. 
El trasvase Júcar-Vinalopó es también un ejemplo de despilfarro de dinero público motivado por una 
modificación de criterio que justificó un cambio en el trazado de una infraestructura hidráulica. Este 
hecho significó la pérdida de toda la inversión que se había realizado hasta 2005 en las obras del 
primer trazado (110 millones de euros). A ello se ha unido el incremento de coste de las obras 
respecto al presupuesto inicial previsto del segundo trazado y la necesidad de reparación del 
embalse de San Diego, pieza básica para el reparto posterior (postrasvase) del agua a transferir. 
Veinte años después, y tras una inversión de 255 millones de euros, el mayor coste del precio del 
agua del nuevo trazado y la utilización política del mismo, siguen poniendo en cuestión su viabilidad 
y su rentabilidad económica. Despilfarro por infrautilización que se une al señalado por dinero 
público enterrado en una obra de infraestructura que nunca se utilizará. 
Por último, es necesario referirse a un proyecto relacionado con otro recurso natural, en este caso 
energético, el proyecto Castor. Constituye tal vez el mejor ejemplo no solo de despilfarro, sino de 
las patologías institucionales antes definidas como crony capitalism o “capitalismo políticamente 
garantizado”. La tramitación del proyecto se inició en agosto de 2005 y se aprobó definitivamente 
en mayo de 2008 mediante un decreto de adjudicación que incluía una polémica cláusula, inédita 
en este tipo de instalaciones y avalada por el Tribunal Supremo en octubre de 2013 (Tribunal 
Supremo, 2013), que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría 
derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones”, aun en caso de 
“dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.5 Esta cláusula habría sido requerida 
por el grupo de entidades bancarias que iban a dotar el préstamo para desarrollar el proyecto al 
consorcio constituido (Escal USG-ACS). Debe recordarse que finalmente el préstamo fue avalado 
por el Banco Europeo de Inversiones. Además, el proyecto Castor recibió Declaración de Impacto 
Ambiental favorable en octubre de 2009. 
En abril de 2012 comenzaron las inyecciones de gas al depósito submarino. Desde entonces se 
registraron más de 350 seísmos. Sus efectos se dejaron notar en las poblaciones ribereñas del sur 
de Tarragona y norte de Castellón, especialmente en Vinaroz. Ello motivó el cese de la actividad de 
5  El completo e interesante resumen del caso Castor incluido en la edición de eldiario.es de 13 de mayo de 2017 
(Vélez, 2017). 
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inyección el 16 de septiembre, por parte de la empresa concesionaria, que fue constatado por la 
Guardia Civil, el 4 de octubre de 2013. Desde entonces, las instalaciones no han tenido uso y el 
consorcio reclama compensaciones. Las cantidades recibidas por la concesionaria, Escal UGS, una 
vez había renunciado al proyecto, se elevaron a 1760 millones de euros. En total, el coste final 
transcurridos los 30 años de devolución de crédito a las entidades financieras por parte de 
ENAGAS asciende, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a 
4731 millones de euros. La diferencia, en este caso es que son los consumidores y no el Estado los 
que, finalmente, abonan el coste del proyecto fallido Castor. Estamos ante un ejemplo claro de 
“socialización de pérdidas” de un proyecto fracasado, en el que la empresa concesionaria 
recuperó todo el dinero invertido y la administración pública se eximió de toda responsabilidad. 
3.2 Despilfarro y sobrecostes en las infraestructuras competencia de las Comunidades 
Autónomas y gobiernos locales 
Las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales han comprometido de forma inadecuada algo 
más de 35 000 millones de euros entre 1995 y 2016. Una cantidad que ascenderá a más de 
51 000 millones en los próximos años si se tienen en cuenta los compromisos ya adquiridos por 
distintos gobiernos. La relación de infraestructuras, equipamientos y proyectos que finalmente han 
resultado abandonados, fallidos, están infrautilizados o han desbordado su coste inicial es tan 
variada como extensa: aeropuertos regionales, puentes, autovías, líneas de tranvía y metro, 
grandes polígonos industriales, equipamientos deportivos, museos, parques tecnológicos, auditorios 
y palacios de congresos y ferias, grandes eventos, complejos temáticos. En este apartado se ofrece 
una síntesis de carácter general completada con un anexo final por Comunidades Autónomas. 
Investigaciones en curso nos permitirá ofrecer en el futuro mayor nivel de detalle de las diferentes 
actuaciones y proyectos. 
Como se observa en la Tabla 5 hay remarcables diferencias entre Comunidades Autónomas. Si 
agrupamos el volumen de recursos comprometidos por la Comunidad Autónoma y los gobiernos 
locales que la integran, Cataluña y la Comunidad de Madrid ocupan los primeros lugares. Le 
siguen la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Asturias, y Castilla-La Mancha. Este primer 
grupo de siete Comunidades Autónomas supone más del 90 % del total de los recursos públicos 
mal utilizados. Una asimetría que no se explica solo por el desigual peso poblacional y de recursos, 
obedece también a estrategias y proyectos impulsados por responsables políticos que finalmente 
han resultado una carga que ahora resulta difícil de gestionar. 
Un análisis pormenorizado escapa a las posibilidades de este artículo por lo que presentamos aquí 
aquellos elementos que estimamos más comunes junto con el detalle de algunos casos 
especialmente significativos a modo de ejemplo. Entre las cuestiones que se pueden colegir 
avanzamos las siguientes: 
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a) En unos casos, los proyectos han sido abandonados o permanecen inconclusos después de 
centenares de millones de euros de inversión. Desde líneas de tranvía insostenibles (Jaén, Vélez-
Málaga, bahía de Cádiz, Parla), hasta proyectos singulares como la Ciudad del Medio Ambiente 
de Soria, la Ciudad de la Luz en Alicante, la Ciudad de la Justicia de Madrid, Caja Mágica o 
extravagancias como la Ciudad del Circo en Alcorcón o la Meseta Ski de Tordesillas, pasando 
por aeropuertos regionales como el de Ciudad Real, centros culturales sin uso o inacabados o 
redes de depuradoras como en Aragón. A veces, los cambios de gobierno regional o locales 
explican en parte el abandono de algunos proyectos, puesto que los gobiernos entrantes no 
quieren hacerse cargo de infraestructuras que consideran innecesarias y que ya denunciaron 
desde la oposición o no pueden asumir los gastos de funcionamiento. La falta de financiación 
pública en el contexto de la crisis explica otros casos de abandono de proyectos. 
b) En otros, se trata de auténticas “cajas vacías”, en palabras de Sánchez Ferlosio. Es 
especialmente significativo el caso del gran complejo ocioso construido en torno a la Expo del 
Agua 2008 en Zaragoza, macromuseos o auditorios sobredimensionados (Ciudad de la Cultura 
de Santiago, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la Marina de Valencia), museos 
históricos o temáticos. La falta de proyecto una vez terminada la obra indica que no había una 
idea previa sobre el contenido o que no existía una programación acorde con la entidad y el 
coste del proyecto. En ocasiones, la ausencia de un socio tecnológico acreditado frustró desde 
el inicio proyectos de gran envergadura como en el caso del parque temático Terra Mítica. 
c) Un tercer grupo lo integran grandes infraestructuras culturales infrautilizadas o con sobrecostes 
extraordinarios, como el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, la restauración del 
Palacio de Cibeles de Madrid, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. 
d) Encontramos también infraestructuras que han registrado sobrecostes elevados, que permanecen 
inacabadas o que no justifican la inversión, los costes de mantenimiento y la deuda contraída 
durante décadas y asumida por los poderes públicos: la línea 9 del metro en Barcelona, la línea 
2 del metro de Valencia y los metros de Granada o Gijón son ejemplo de ello. 
e) Los aeropuertos regionales de Lleida, Murcia-Corvera (recientemente AENA ha acudido al 
concurso para su explotación), Huesca y Castellón también son ejemplo de despilfarro. Como ha 
puesto de manifiesto el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (2014), ni estos 
aeropuertos regionales ni otros muchos pertenecientes a la red de AENA anteriormente referidos 
justifican la inversión hecha en su día. El ciclo político y la supuesta rentabilidad electoral 
animaron a su construcción. Sin embargo, estudios de rentabilidad y análisis comparado del 
funcionamiento de aeropuertos regionales en Europa habrían desaconsejado por completo la 
inversión (Heymenn, 2015). 
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f) Alguna Comunidad Autónoma, como la Comunidad Valenciana, optó por el impulso de grandes 
eventos. Se trataba de emular otras experiencias para “situar en el mapa” a algunas de sus 
ciudades y al conjunto de la Comunidad. Tras una inversión documentada de, al menos, 5225 
millones en proyectos ejecutados (IVIE, 2010), el balance es negativo en términos de 
rentabilidad económica y social. 
g) En algunos casos se intenta años más tarde encontrarles alguna utilidad o mejorar la gestión. El 
aeropuerto de Castellón es un ejemplo. El de Teruel ha encontrado una ventana de oportunidad 
que le permite ver el futuro con mayor optimismo al haberse convertido en el mayor parking de 
aviones de Europa. Otro buen ejemplo los encontramos en la intención de los actuales gestores 
respecto a la Marina de Valencia y algunos contenedores todavía sin uso en el complejo de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, o la propia Ciudad de la Luz en Alicante. “Cajas 
vacías” a la espera de ser ocupadas con alguna actividad. Una muy difícil operación en 
ocasiones, puesto que al arrastrar una deuda insostenible, solo pueden aspirar a equilibrar el 
presupuesto anual a la espera de renegociaciones o, en su caso, acuerdos de condonación de 
la deuda arrastrada. En algunos casos, parece que será posible re-aprovechar y repensar las 
infraestructuras construidas infrautilizadas o abandonadas, otorgándoles nuevas funciones que 
den sentido a inversiones públicas tan cuantiosas mediante el impulso de proyectos 
empresariales innovadores y recuperando espacio público para los ciudadanos. 
h) Hay casos singulares que merecen atención. La mala gestión del proceso de ampliación del 
recinto de la Feria de Valencia, el quebranto a las arcas públicas (más allá de la dimensión 
penal) provocado por la empresa pública Ciegsa constituida para la creación de centros 
educativos en la Comunidad Valenciana o la desproporcionada inversión, ya realizada, en el 
hospital de Toledo inacabado, son ejemplos muy llamativos. 
i) En torno a la gestión del agua también ha habido numerosos casos de despilfarro. La “burbuja” 
de las depuradoras en Aragón y los costes que ha supuesto, la desaladora de Escombreras, la 
deriva del Canal de Isabel II y el despilfarro (y la corrupción política) asociada a la entidad que 
gestionaba la depuración de las aguas residuales de la propia ciudad de Valencia y de 17 
municipios de su área metropolitana son buen ejemplo. 
j) Algunos proyectos regionales y locales (también otros impulsados por el gobierno central) tienen 
otro elemento en común: las denuncias ciudadanas sobre incumplimiento de normas de 
protección del medio ambiente. Pese a la existencia de un marco legal que expresa una clara 
defensa de postulados ambientalistas, muchas veces en desarrollo y aplicación de la normativa 
de la Unión Europea, se observa que algunos proyectos se llevaron a cabo a pesar de que 
vulneraban distintas normas. 
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k) Finalmente, una nota sobre el contenido de las memorias económicas justificativas de algunos de 
los proyectos y eventos a las que hemos tenido acceso. La mayoría evidencia que son memorias 
de factura y contenido pobres y con el único objetivo de justificar o legitimar una decisión 
política que ya estaba tomada. Hechas por encargo. Con proyecciones y previsiones totalmente 
equivocadas, da la impresión de que el proyecto era la construcción misma, los réditos 
electorales y la movilización de actividad económica en el proceso de construcción y 
equipamiento. Después, la nada, salvo la socialización de pérdidas a cargo de los poderes 
públicos y la gestión posterior con cláusulas lesivas para los ciudadanos. 
4 Marco institucional y gobernanza territorial 
Hay dos causas que explican en gran medida la posición que cualquier Estado ocupa en el mundo, 
la geografía y la calidad de sus instituciones. La primera de las causas viene dada, pero la segunda 
tiene que ver con la historia y con la voluntad de los ciudadanos y de sus representantes políticos 
para dotarse de instituciones de mejor o peor calidad. Nosotros creemos, en primer lugar, que una 
de las grandes prioridades del caso español está en mejorar la calidad de sus instituciones. En este 
sentido, aunque conscientes de los límites del enfoque institucionalista, participamos en lo básico de 
las tesis de los profesores Acemoglu y Robinson (2012) y de las aportaciones recientes que se han 
hecho de las mismas para el caso español (véase, por todos, Sebastián, 2016; Alcalá y Jiménez, 
2017; Palafox, 2017). 
Nuestro deficiente marco institucional “es la principal causa del estancamiento de la productividad y 
de los otros déficit que lastran las posibilidades de convergencia con otros países”, señala Carlos 
Sebastián (2016, p.14). Sostiene que después de un proceso inicial de desarrollo positivo desde la 
Transición en los años ochenta, se asiste a un retroceso desde la década de los noventa. 
Argumenta que este deterioro institucional es, en buena medida, la consecuencia de la forma de 
ejercer el poder que se ha instalado en España y lo resume en tres factores: a) ocupación 
(colonización) de las instituciones por parte de los partidos mayoritarios. Con ello desaparecen 
mecanismos compensatorios del ejercicio del poder, provocando deficiente coordinación, 
degradación, falta de transparencia y falta de independencia de las instituciones; b) tinte 
marcadamente clientelar de la acción política, lo que implica mala utilización de recursos públicos, 
ineficiencia, escaso respeto a los méritos y mala asignación del talento, deterioro de las 
administraciones, sistemas de acceso a la función pública no siempre transparentes y corrupción 
política y c) devaluación de las leyes, profusión y baja calidad de la producción normativa, 
incumplimiento de las normas por las administraciones y deficientes sistemas de contratación, fruto 
de la connivencia entre el poder político y determinados grupos de presión. Todo lo cual conduce 
a un deterioro del Estado de Derecho, a mayor inseguridad jurídica y a un ejercicio discrecional del 
poder. 
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Con un enfoque bastante coincidente, Jordi Palafox en su estudio sobre los grandes desafíos 
económicos que afronta España en el actual contexto geopolítico, subraya la “ineficiencia 
interesada” como uno de los elementos fundamentales en el que la relación poco transparente 
entre élites políticas y determinados sectores económicos privilegiados, la colusión de intereses, la 
opacidad, la captura de políticas y la falta de trasparencia, son rasgos que bien pueden aplicarse 
precisamente a los sectores de actividad que son objeto de análisis en este trabajo por su impacto 
sobre los costes y porque desincentiva la competencia (Palafox, 2017, pp. 217-222). 
Los propios datos del Eurobarómetro de 2013 tienen mucho que ver con nuestro déficit de calidad 
institucional. No se está expresando nada que sea ilegal o fuera de las normas. Más bien son 
características del funcionamiento sobre todo público pero también privado que catalogan si las 
empresas pueden operar en España a lo largo de la frontera de eficiencia o se producen 
despilfarros e ineficiencias. Tal vez por todo esto, las empresas españolas son las que, junto a las 
chipriotas, menos participan en la contratación pública en sus respectivos países. Y no participan 
porque, según las empresas, es imposible obtener contratos por las siguientes razones: contratos 
teledirigidos, conflictos de interés, arreglos previos, criterios de selección poco claros, diseño 
realizado por el contratista, abuso de procesos negociados, modificados y abuso de emergencia 
(Villoria, 2013). En breve, unas prácticas que indican la existencia de graves defectos 
institucionales, que propician comportamientos muy poco dirigidos a operar en la frontera de la 
eficiencia y con grandes dosis de opacidad para y entre grupos pequeños de empresas con 
intereses y conexiones que no están al alcance más que de unos pocos. 
La otra gran componente en la que descansa la mala gobernanza territorial y su concreción en 
episodios de despilfarro de recursos públicos en España está relacionada con nuestra propia 
organización territorial del Estado, con la distribución de poder y con el comportamiento de las 
élites políticas. En Estados compuestos, como el nuestro, uno de los mayores retos es saber 
conciliar territorio, intereses generales, demoi, gobiernos, coherencia de las políticas públicas, 
equidad y eficiencia. O como bien señala Faludi, territorio, espacio, lugar y legitimidad democrática 
(Faludi, 2016). 
Uno de nuestros mayores problemas es el déficit de coordinación y la ausencia de cooperación 
entre niveles y esferas de gobierno, como tantas veces se ha venido reiterando (Romero y Farinós, 
2011; Serrano, 2017; Romero, 2017). Una gestión democrática de la complejidad, de la existencia 
de gobiernos multinivel y de nacionalidades y regiones con poderes legislativos, aconseja recurrir a 
formas sofisticadas de gobernanza territorial, preferentemente flexibles y mediante mecanismos soft. 
El reciente informe del Banco Mundial, La Gobernanza y las leyes, insiste de nuevo en la 
importancia de dar contenido a los principios de compromiso, coordinación y cooperación, como 
forma de superar o evitar riesgos de exclusión, captura y clientelismo (Banco Mundial, 2017, 
pp. 2-3). De otra parte, el gran trabajo colectivo sobre la gobernanza territorial en la Unión 
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Europea, además de sugerir cinco dimensiones de la gobernanza territorial, presenta un completo 
cuestionario que permite obtener una visión general, pero homologable, del nivel de desarrollo de 
cada una de esas dimensiones (ESPON, 2013). 
España presenta un déficit remarcable en este aspecto tan fundamental para garantizar el necesario 
nivel de coherencia y eficiencia en las políticas públicas. En especial, en aquellas que afectan a la 
cohesión social o que tienen un fuerte impacto territorial y ambiental. Un gran reto sin duda, sobre 
el que no podemos trasladar optimismo a la vista de lo acontecido desde la consolidación de un 
Estado Autonómico instalado en un modelo ineficiente y fragmentado horizontalmente (entre 
territorios) y verticalmente (entre diferentes administraciones). Donde el elemento esencial, el pacto y 
la cooperación, no figura en la agenda política. Por el contrario, los actores políticos carecen de 
incentivos para impulsar estrategias de negociación y encuentran mayores réditos electorales 
impulsando estrategias de polarización y, en su caso, de competición o emulación entre ellos con 
independencia de criterios objetivos. El trazado y desarrollo de las LAV son un buen ejemplo de 
ello. 
5 Conclusiones 
El despilfarro en infraestructuras no es un fenómeno exclusivo de España, como han demostrado 
estudios e investigaciones, pero en nuestro caso es importante. Desde 1995 en España se hubieran 
podido invertir con mayor grado de eficiencia económica y social y con menor impacto territorial y 
ambiental una cantidad de recursos todavía por determinar, pero muy significativa en porcentaje del 
PIB. Recuérdese que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante 
CNMC) cifraba en 2015 el volumen de contratación pública en España en 194 000 millones de 
euros anuales, de los que estimaba un coste de 47 500 millones al año (un 4,5 % del PIB) en 
desviaciones al alza en contratos públicos (CNMC, 2015). Nuestras estimaciones iniciales indican 
que en las últimas dos décadas más de 80 000 millones de euros (las obligaciones contraídas 
superan los 97 000) se han gastado mal o se han comprometido en infraestructuras ociosas, 
infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles. Muchos de 
ellos a modo de “cajas vacías” que ahora se intenta llenar. 
Pese a los innegables progresos en materia de buen gobierno, arrastramos un problema importante 
que es fuente de un elevado grado de ineficiencia superior a la media de los países de nuestro 
entorno. Y como defensores del sector público creemos obligado denunciar excesos y reclamar 
mayor rigor.  En España se ha realizado una asignación inadecuada de recursos públicos en 
materia de inversiones (incluidas importantes cantidades procedentes de los fondos europeos). 
Priorizando de manera irracional e ineficiente la inversión en infraestructuras como líneas de alta 
velocidad en detrimento de, por ejemplo, inversiones en educación, formación e innovación, o de 
inversiones en áreas de gran relevancia, como ferrocarril de cercanías o de media distancia que 
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hubiera facilitado mejoras sustanciales en movilidad sostenible. Desaprovechando incluso la ocasión 
de haber impulsado un nuevo modelo de infraestructuras, un cambio en la concepción de la 
infraestructura, poniendo en el centro no la titularidad de la misma, sino la gestión de la movilidad 
de los ciudadanos; y no la parcelación de actuaciones, sino la consideración de, por ejemplo, 
corredores logísticos multiregionales para las mercancías en el horizonte 2030. Sin olvidar la 
conveniencia de haber acometido una gran estrategia de adaptación a los impactos del cambio 
climático.  
Probablemente, la visibilidad y favorable acogida de la gran obra pública, que además se asocia a 
la modernidad (aunque permanezca anclada en concepciones tradicionales), la “tiranía del ciclo 
político”, la necesidad de obtener rédito electoral inmediato, el bajo coste político, junto a la 
posibilidad de obtener de forma irregular financiación para partidos políticos esté en la base de la 
explicación. Y no es seguro que las élites políticas y económicas hayan aprendido de la experiencia 
reciente y de la inconveniencia de un modelo y un sistema de contratación “que atiende más las 
señales de la oferta que de la demanda” (Bel, 2015, p. 19). De hecho, las constructoras ya 
reclaman nuevas inversiones y cifran en 100 000 millones de euros las nuevas necesidades de 
España en infraestructuras para los próximos años (SEOPAN, 2017). 
Los ciudadanos han tomado plena conciencia del problema de la corrupción, pero no tanto del 
despilfarro de recursos públicos. El coste político es menor, si existe, en el segundo caso. Sin 
embargo, el problema es importante y es estructural. Es cierto que las dificultades de financiación 
de las administraciones públicas no solo pueden atribuirse al despilfarro de recursos públicos, 
puesto que existen otras causas relevantes que lo explican (Zabalza, 2015), pero es innegable su 
influencia. 
No tenemos una idea precisa del verdadero alcance de ambos fenómenos. De la corrupción 
tenemos evidencia de los casos que han llegado a los tribunales (no sabemos qué representa sobre 
el total) y del aumento de la percepción ciudadana. El despilfarro puede tener cuatro dimensiones: 
a) una en forma de corrupción; b) otra en forma de sobrecostes; c) otra en forma de obras 
infrautilizadas o inútiles, y d) otra en forma de priorización inadecuada de inversiones. Se necesitan 
muchas investigaciones a escala regional y local para conocer la verdadera dimensión, así como 
acceder a información de los organismos inversores de la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas y gobiernos locales, muy reticentes a proporcionar información 
actualizada y desagregada. Además no es delito, de modo que la dificultad para obtener 
información a través de sumarios no es posible. 
Suele decirse que la corrupción ha afectado más a la escala local y regional que a los niveles de la 
Administración General del Estado. Sin embargo, si atendemos al despilfarro de recursos públicos, 
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nuestras primeras estimaciones indican que el volumen es igualmente muy importante en aquellas 
áreas inversoras que son competencia de la Administración General del Estado. 
Es necesario contar con legislación que regule el papel de los lobbies en los tres niveles de 
gobierno, así como una decidida apuesta por la transparencia. En este punto la Administración 
General del Estado está, a día de hoy, más retrasada que muchas Comunidades Autónomas y 
gobiernos locales. 
En España no se dispone de instrumentos eficaces para la evaluación ex ante, intermedia y ex post 
de inversiones en infraestructuras. La inversión no se prioriza con criterios objetivos y transparentes. 
Tampoco se dispone de indicadores. Solo se dispone de preceptivos y rutinarios informes de 
impacto ambiental poco eficaces, de control de legalidad de expedientes y de estudios a la carta 
sobre posibles efectos económicos, muchos de los cuales se han revelado como documentos que 
han equivocado por completo sus previsiones. Este trabajo sistemático, esencial de evaluación 
desde el punto de vista de la eficiencia y la rentabilidad social, no lo hace el Tribunal de Cuentas y 
tampoco los órganos regionales equivalentes, en especial en las áreas donde el volumen de gasto 
público comprometido es mayor. 
Ni siquiera contamos con evaluaciones del estilo de las elaboradas por el Tribunal de Cuentas 
Europeo que de forma reiterada ha formulado severas críticas a España, tanto por los graves 
errores relacionados con modificaciones al alza de contratos, como por la tardía e insatisfactoria 
trasposición de la Directiva comunitaria sobre contratación pública de 2004 a la legislación estatal. 
(Tribunal de Cuentas Europeo, 2015). 
Es imprescindible poder contar con órganos independientes responsables de hacer esta tarea. 
Nosotros creemos que más que dotar de más medios a unos Tribunales y Cámaras de Cuentas 
muy mediatizados por los grandes partidos (Peña, 2016, p. 108), es preferible crear organismos 
dependientes de los parlamentos, acordados mediante mayorías cualificadas, para evitar riesgos de 
sesgo y malas prácticas o la posibilidad de cambiar decisiones correctas por la llegada de un 
nuevo gobierno (Manzano, 2013). Del mismo modo, es muy importante que los informes de 
impacto ambiental sean competencia de órganos diferentes a las áreas de gobierno responsables 
de la inversión, y que además se respete su contenido. 
La contratación pública, o si se prefiere las compras públicas, desempeñan un papel destacado en 
la consecución de los fines de la buena gobernanza, algunos de los cuales tienen tanta importancia 
como acabar con la pobreza y la injusticia o incentivar la prosperidad compartida. Los países con 
instituciones eficaces y honestas prosperan promoviendo entornos que facilitan el crecimiento 
económico, facilitando la extensión de servicios públicos de calidad y ganando la confianza de los 
ciudadanos. Así, los países capaces de controlar el despilfarro en la contratación pública son 
capaces de usar sus recursos humanos y de capital más eficientemente, atraen más inversión 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51                                                       37 
 
  
 
doméstica y extranjera y, en buena medida, crecen más rápidamente. La integridad en la 
contratación pública es fundamental para garantizar la eficiencia y mejorar la confianza de los 
ciudadanos en el sector público. La experiencia acumulada de la CNMC (2015) permite constatar 
la pervivencia de problemas estructurales en la contratación pública. La propia agenda de reformas 
que la CNMC ha sugerido recientemente significaría ya un notable avance para superar muchos de 
nuestros problemas estructurales. Es urgente disponer de una nueva legislación reguladora de 
contratos del sector público, aprobada por amplio consenso para otorgarle estabilidad más allá del 
ciclo político. 
Es imprescindible erradicar todo tipo de prácticas clientelares y trato de favor a determinados 
grupos de presión. La interpretación de la colaboración público-privada en España es típica del 
modelo definido como crony capitalism: si la inversión reporta beneficios, estos quedan en manos 
de los inversores privados cercanos al poder, pero si arroja pérdidas el sector público rescata la 
inversión y asume las deudas. Esta circunstancia puede quedar en ocasiones políticamente 
garantizada antes de acometer la inversión. Prácticas, culturas y reglas de juego que privilegian a 
determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen 
funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos 
públicos. 
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Anexo I. Relación de proyectos incorporados en el estudio impulsados y financiados desde 
la escala regional y/o local. Millones de euros. 
(*) Las cantidades incluyen el coste final de las inversiones, incluido sobrecostes y, en su caso, la 
deuda asumida a medio plazo por los gobiernos regionales o locales. 
CATALUÑA 
Línea 9 del metro (se calcula que el coste final se aproximará a los 
16 000 por el modelo de financiación alemán) 
Aeropuerto de Lleida 
Hospital San Joan de Reus 
Canal Segarra-Garrigues 
Autovia A-145 Lleida-Val d’Aran 
Aparcamiento Jaume I de Tarragona 
Hospital Moisés Broggi 
Ampliación aparcamiento aeropuerto Girona 
Forum Universal de las Culturas 
 
6927 
95 
170 
1543 
37 
30 
90 
28,5 
240 
TOTAL 9160,5 (18 233,5) 
COMUNIDAD DE MADRID 
Obras financiadas por el gobierno regional 
M-45 
 
M-506 (infrautilizada) 
M-501 
MP-203 (parada) 
Metro Ligero Oeste (infrautilizada) 
Cercanías Móstoles-Navalcarnero (sin terminar) 
Cercanías Parla-Parque Warner (desmantelada) 
Parque Warner en San Martín de la Vega 
Teatros del Canal en Madrid 
Palacio de los Deportes en Madrid 
Antiguo Estadio de la Peineta en Madrid (demolida) 
Auditorio en San Lorenzo de El Escorial (infrautilizada) 
Ciudad Deportiva en Alcalá de Henares (cerrada) 
Ciudad de la Justicia en Madrid (parada) 
510,0 
(2000 en 25 años) 
28,4 
176,0 
70,0 
600,0 
140,0 
85,0 
328,0 
76,0 
154,0 
41,4 
109,5 
24,0 
300,0 
TOTAL 2642,30 (4132,30) 
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COMUNIDAD DE MADRID (Continuación) 
Obras financiadas por los gobiernos locales y coste total 
Soterramiento de la M-30 (Madrid) 
 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Madrid) 
Centro Nacional de Convenciones y Congresos 
(Madrid) (parada) 
Caja Mágica (Madrid) (infrautilizada) 
Centro Acuático (Madrid) (parada) 
Pabellón Madrid-Arena (Madrid) (infrautilizada) 
Centro Cultural Daoíz y Velarde (Madrid) 
(sin terminar) 
Reforma del Palacio de Cibeles (Madrid) 
Túnel-parking (Collado Villalba) (infrautilizada) 
Puente (Las Rozas) 
Tranvía (Parla) 
Biblioteca Central (Leganés) (sin terminar) 
Centro de Creación de las Artes (Alcorcón) (parada) 
Plaza de toros (Navalcarnero) (infrautilizada) 
Cuevas (Navalcarnero) (parada) 
Polideportivo (Navalcarnero) (sin terminar) 
Polideportivo (Arganda del Rey) (infrautilizada) 
Ciudad del Deporte (Boadilla del Monte) (parada) 
Polideportivo (Móstoles) (sin terminar) 
3600,0 
(9400 en 2040) 
87,0 
82,8 
 
300,0 
117,0 
57,0 
 
12,8 
143,0 
111,0 
10,0 
298,0 
8,0 
120,0 
33,0 
30,0 
10,5 
11,8 
16,9 
32,0 
TOTAL 5080,8 (10 880,8) 
TOTAL Comunidad de Madrid 7723,10 (15 013,1) 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Ciudad de las Artes y las Ciencias 
Torres de Calatrava (proyecto) 
Umbracle (infrautilizado) 
Ágora (infrautilizado) 
Palau de les Arts (infrautilizado) 
Sobrecostes 
Subtotal 
Aeropuerto de Castellón 
Ciudad de la Luz  
Circuito Fórmula 1  
Línea 2 del metro de Valencia  
Consorcio Valencia 2007 (La Marina de Valencia) 
Terra Mítica 
Centro Cultural de Benidorm 
Auditorio Palacio de Congresos de Castellón 
 
15,2 
32,3 
93,0 
434,2 
524,3 
1099 
220 
398 
252 
133 
427,2 
255 
19 
27,7 
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COMUNIDAD VALENCIANA (Continuación) 
Auditorio y Conservatorio internacional Torrevieja 
La Nau del Teatre de Sagunt 
Feria Valencia (incluida deuda final hasta 2029) 
Otros Proyectos Temáticos 
Emarsa (Empresa Metropolit. de Aguas Residuales) 
CIEGSA (sobrecostes + deuda asumida) 
54 
27 
1027 
73,4 
23,7 
1900 
TOTAL 5936,0 
ARAGÓN 
Torre del Agua de Zaragoza 
Expo Agua 2008 (particip. AGE) 
Palacio de Congresos de Huesca 
Tranvía de Zaragoza 
Museo pablo Serrano de Zaragoza 
Gran Teatro Fleta 
Embalse de la Loreta 
Centro deportivo de la Muela 
Motorland Teruel 
Vía perimetral de Teruel 
53,5 
2250 
24 
400 
21,5 
40 
86 
19 
67 
17 
TOTAL 2978,0 
ANDALUCÍA 
Ciudad del Transporte (Jerez)  (infrautilizada)    
Metro de Málaga (en uso) 
Metro de Granada (en uso) 
Metro Bahía de Cádiz (en proyecto) 
Tranvía de Jaén (cerrado) 
Tranvía de Vélez-Málaga (cerrado) 
Tranvía de Alcalá de Guadaira-Sevilla (sin terminar)  
Tramo LAV Antequera-Sevilla  (abandonado) 
Centro de Congresos y auditorio Córdoba  (cerrado) 
Pabellón Cajasur (cerrado) 
Palacio de ferias de Antequera (sin terminar) 
Metropol Parasol (Sevilla) (en uso, judicialización por 
baja rentabilidad) 
Parque de la Historia y el Mar (S. Fernando) (cerrado) 
Museo de Arte Íbero (Jaén) (infrautilizado)    
Polideportivo de Carboneras (cerrado) 
Estadio Olímpico de Sevilla (infrautilizado) 
Parque Cient. y Tec. De Huelva, Aljaraque  Geolit 
(infrautilizado) 
Parque Tecnológico Jaén, Mengíbar (en uso) 
37 
800 
588 
245 
120 
40 
73 
377 
10 
35 
10 
100 
 
10 
26,3 
12,5 
120 
40 
 
13,4 
TOTAL 2657,2 
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ASTURIAS 
Metrotren Asturias/Metro Gijón 
Regasificadora de Musel+ gasoducto 
Palacio de Congresos de Oviedo 
Polígono industrial de Bobes (Siero) 
ZAL e Industriales de Asturias (ZALIA) 
Centro cultural Oscar Niemeyer (Avilés) 
Hospital Universitario Central de Asturias 
137,7 
394 
360 
100 
45 
43,4 
1300 
TOTAL 2380,1 
CASTILLA LA MANCHA 
Aeropuerto de Ciudad Real 
Hospital de Toledo 
Puente de Talavera de la Reina 
Teatro Auditorio de Ciudad Real 
Centro cultural en depósito del Agua de Albacete 
1100 
326 
74 
20 
10 
TOTAL 1530 
GALICIA 
Cidade da Cultura/Santiago 
Auditorio de Vigo 
Auditorio de Lugo 
Polígono industrial Arteixo/Morás 
Polígono industrial Porto do Molle (Nigrán) 
Plataforma logística PLISAN (Salvatierra) 
Autovía AG-51 Salvaterra-As Neves 
400 
90 
20 
80 
105 
127        
22 
TOTAL 844 
CASTILLA-LEÓN 
Ciudad del Medio Ambiente de Soria 
Cúpula del Milenio (Valladolid) 
Museo de Arte Contemporáneo (León) 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Burgos) 
Palacio de Congresos y Exposiciones (León) 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Palencia) 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Ávila) 
Teatro ramón Carrión de Zamora 
Meseta Sky (Villavieja del Cerro) 
Puente de Maristas de León 
Puente de Santa Teresa de Redondilla (Valladolid) 
100 
15 
37 
75,2 
39 
9,7 
38 
17 
12 
11 
15 
TOTAL 368,9 
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MURCIA 
Palacio de Deportes de Cartagena 
Parking de entrevías (Alcantarilla) 
Auditorio y Palacio de Congresos (Cartagena) 
Aeropuerto de Corvera 
21,7 
26 
63 
140,5 
TOTAL 251,2 
BALEARES 
Palacio de Congresos de Mallorca 
Velódromo de Palma 
140 
110 
TOTAL 250 
PAÍS VASCO 
Bai Center de Vitoria 
Polígono industrial La Rondina/Orduña 
Túnel de Serantes 
Túnel  de Artxanda 
15 
17 
47 
96 
TOTAL 175 
CANTABRIA 
Puerto deportivo de Laredo         90 
TOTAL 90,0 
CANARIAS 
Complejo deportivo la Ballena 
Palacio de Cultura de Telde 
Proyecto de trenes (Norte y Sur de Tenerife) 
12 
14 
40 
TOTAL 89,5 
LA RIOJA 
Polígono industrial El Recuenco 
Polígono industrial la Senda (Alfaro) 
50 
25 
TOTAL 75 
NAVARRA 
Pabellón Reyno Arena 60 
TOTAL 60 
EXTREMADURA 
Palacio de Congresos Villanueva de la Serena 13,48 
TOTAL 13,48 
Fuente: elaboración propia 
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